



Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, supporto specialistico al Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) nell'attuazione del Progetto "CReIAMO PA – Competenze e Reti per l'integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA" – " finanziato nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria – Fondo Sociale Europeo (FSE) (di seguito per brevità denominato "CReIAMO PA").

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento DI

APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.106 comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016

AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI, GESTIONALI E OPERATIVI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE SUL PON "GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE" 2014-2020 A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

CUP: F49J17000390007 – CIG: 7301119200

Impresa Affidataria: A.T.I. costituita Adria Congrex srl (mandataria) e Next Group spa (mandante)

Contratto: prot. U-00394 del 01/02/2019 sottoscritto, per accettazione, in data 27/02/2019 (Prot. E-02151)

Variante n.1 : Perizia di variante n. 1 - Atto Aggiuntivo senza aumento di spesa Prot. U-02729 del 28/07/2020 accettato dall'Affidataria in data 21/09/2020 con Prot. n. E – 07729

Variante n.2: Perizia di variante n. 2 - Atto di Sottomissione senza aumento di spesa Prot. U-0003140 del 03/08/2021 accettato dall'Affidataria in data 17/09/2021 con Prot. n. E – 0007421, con successiva errata corrige del 20/10/2021 Prot. E-0008448

Importo a base d'asta: € 1.862.358,24

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 621.188,24

Ribasso d'asta: 11%;

Importo contrattuale: Euro 1.794.027,53 di cui 1.241.170,00 a rimborso

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO che

- Sogesid S.p.A. fornisce, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 4 agosto 2017, supporto specialistico al Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) nell'attuazione del Progetto "CReIAMO PA - Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazione della PA" cofinanziato nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" – Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 (di seguito anche per brevità denominato "CReIAMO PA").

-
- Con provvedimento prot. C-04268 del 13/12/2017, Sogesid S.p.A. ha deliberato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento di servizi logistici, gestionali e operativi necessari ai fini dell'attuazione delle iniziative programmate a valere sul Progetto CREIAMO PA.
 - L'affidamento è intervenuto in esito alla procedura aperta esperita secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
 - Con provvedimento prot. C-02009 del 13/06/2018, su richiesta del Responsabile del Procedimento avanzata a mezzo Comunicazione Interna Prot. n.C-01787 del 29/05/2018, il Presidente e Amministratore Delegato ha determinato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del concorrente ATI Adria Congrex – Next Group subordinandone l'efficacia, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara.
 - Con Comunicazione Interna Prot. n. C-01919 del 05/06/2018 il Responsabile del Procedimento, ritenute valide le motivazioni avanzate ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a cura della Direzione Operativa responsabile del Progetto (già DPSPS), ha rappresentato al Presidente e Amministratore Delegato che, salvo diverso avviso di quest'ultimo, avrebbe provveduto - a valle dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32 comma 5 - a dar corso all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
 - In data 13/06/2018, il Responsabile del Procedimento, previo nulla osta del Presidente e Amministratore Delegato, con la Comunicazione Interna Prot. n. C-02017, ha autorizzato il Direttore per l'Esecuzione del Contratto a procedere nella consegna sotto riserva di legge delle attività.
 - In data 18/06/2018, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha proceduto alla consegna sotto riserva di legge delle attività come da verbale acquisito al Prot. n.C-2092 del 20/06/2018.
 - Con Comunicazione Interna prot. n. C-03500 del 30/10/2018 il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a valle della comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara in favore del concorrente ATI Adria Congrex srl – Next Group S.p.A.
 - All'esito delle verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, per l'affidamento delle attività di cui trattasi, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto prot. U-00394 del 01/02/2019 sottoscritto, per accettazione, in data 27/02/2019 (Prot. E-02151).

VISTO che

- il Governo, per mezzo di apposita delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti DPCM, ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021 e adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- L'imprevisto stato di emergenza sanitaria e le correlate misure di contenimento adottate dal Governo hanno impedito che le iniziative, pianificate a valere sul Progetto CREIAMO PA, si svolgessero "in presenza".

-
- Stante quanto sopra, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, su decisione condivisa con il Responsabile del Progetto presso il Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Investimenti Verdi (DiTEI), si è ritenuto necessario procedere con modalità di lavoro telematiche - quali videoconferenza, modalità skype e webinar – per la realizzazione delle iniziative ricadenti nel Progetto CReIAMO PA.
 - Conseguentemente, è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo prot. U-02729 del 28/07/2020, corredato della relativa relazione di Perizia di variante n. 1, accettato dall'Affidatario in data 21/09/2020 (Prot. n. E – 07729) nel quale, come stabilito nell'articolo 2, le Parti hanno convenuto - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - di adottare una diversa modalità organizzativa ("a distanza" piuttosto che "in presenza") delle iniziative da realizzare per tutto il *"periodo emergenziale e, comunque, fino a diversa comunicazione della Sogesid"*.
 - Il 27 ottobre 2020, stante il protrarsi dello stato di emergenza, il Responsabile di Progetto - con nota acquisita in ingresso al prot. n. E-08817 del 28/10/2020 – ha comunicato la necessità di procedere, *fino a prossima disposizione*, con la realizzazione delle iniziative esclusivamente attraverso modalità "a distanza".
 - Con successivo D.L. n.52 del 22 aprile 2021, il Governo ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza, il quale è stato nuovamente esteso al 31 dicembre 2021 con il più recente D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*.
 - La sopra richiamata disposizione governativa, a far data dal 6 agosto 2021, ha stabilito che le iniziative si potranno tenere in presenza garantendo modalità organizzative in linea con le vigenti misure di sicurezza dettate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fra cui anche quanto previsto nell'articolo 3 del sopra richiamato D.L. 105/2021.

CONSIDERATO che

- Nel 2020, il Progetto CReIAMO PA ha subito una rimodulazione approvata a cura dell'Organismo Intermedio, così come comunicato dal Responsabile di Progetto per mezzo della Nota Prot. n. 4853 del 28 gennaio 2020 (Prot. E-00950 del 29 gennaio 2020).
- Tale rimodulazione ha previsto la ridefinizione di alcune Linee di intervento/WP ed il rafforzamento di iniziative quali forme di supporto agli Enti (es. affiancamenti, incontri tecnici, etc.) funzionali a favorire l'instaurazione o il consolidamento di reti tra e con i destinatari.
- Questa opera di revisione progettuale ha richiesto un conseguente adeguamento della Progettazione Esecutiva redatta da Sogesid SpA la cui approvazione - a cura del Responsabile di Progetto - è intervenuta, nella sua ultima versione, in data 27 ottobre 2020, con Nota registrata in ingresso al Prot. E-08782.
- Per effetto della sopra richiamata revisione progettuale e dei conseguenti adeguamenti condotti rispetto alla Progettazione Esecutiva, sono state inserite nuove tipologie di iniziative ricadenti nelle Linee di Intervento L1 WP2, L5 e LQS1 la cui realizzazione è prevista nel corso del 2021 come da Piano Annuale Esecutivo approvato dalla Committenza il 20 aprile 2021.

VISTO, pertanto, che

- Si è riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni a quanto originariamente previsto nel sopra richiamato contratto e, quindi, redigere la perizia di variante n. 2 ed il correlato atto di sottomissione, ai sensi dell'*art.106 comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016*, a causa delle sopra illustrate ragioni ovvero la revisione progettuale e lo stato emergenziale sino al 31 dicembre 2021.
- Attraverso la sopra richiamata perizia di variante n.2 sono state introdotte, a fronte della revisione progettuale, attività/eventi supplementari rispetto all'offerta originaria introdotte in occasione della sopra richiamata revisione progettuale e, di conseguenza, recepite nella Progettazione Esecutiva approvata.
- Allo stesso tempo, a fronte di quanto segnalato dall'Affidatario il 18 settembre 2020 circa il sensibile impatto registrato sull'attività di segreteria organizzativa laddove le modalità di organizzazione/fruizione degli eventi siano "a distanza", è riconosciuto - con la sopra citata perizia – un onere aggiuntivo per i soli "Affiancamenti" il cui numero di partecipanti/accessi sia effettivamente superiore a quello previsto dal progetto.
- Le sopra esposte variazioni trovano copertura finanziaria nelle risorse rinvenibili all'interno del contratto originario non comportando una rideterminazione in aumento dell'importo contrattualmente pattuito.
- Gli elaborati della Variante n. 2 e relativo Atto di Sottomissione, sono stati trasmessi - con Prot. U-0003140 del 03 agosto 2021 - all'Affidataria e da quest'ultima, previa sottoscrizione digitale per integrale accettazione, restituiti in data 17/09/2021 (Prot. E-0007421), con successiva errata corrige del 20/10/2021 Prot. E-0008448;

VISTO, infine

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- la Procura Speciale del 05/07/2021, registrata in pari data presso il notaio Parenti a Roma al n. 23773, con cui il Presidente e Amministratore Delegato ha nominato e costituito la dott.ssa Giorgia Scopece quale Procuratore Speciale della Società per "l'approvazione di eventuali atti integrativi e modificativi, proroghe tecniche, attivazioni di opzioni, rinnovi, modifiche soggettive, atti di sottomissione fino a concorrenza del quinto dell'importo di ciascun contratto di appalto sottoscritto nell'esercizio della presente procura";

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- di approvare l'Atto di Sottomissione, trasmesso con Prot. U-0003140 del 03 agosto 2021 all'Affidataria e da quest'ultima – una volta sottoscritto digitalmente per integrale accettazione - restituito in data 17 settembre 2021 (Prot. E-0007421) con successiva errata corrige del 20 ottobre 2021 (Prot. E – 0008448);
- di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale della Sogesid S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Cristiana Mancinelli

Presa d'atto

Il Procuratore Speciale

Giusta Procura del 5 luglio 2021 al n. 23773 serie 1T

Giorgia Scopece

Publicato il 27/01/2022