



Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, supporto specialistico al Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) nell'attuazione del Progetto "CReIAMO PA – Competenze e Reti per l'integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA"– " finanziato nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria – Fondo Sociale Europeo (FSE) (di seguito per brevità denominato "CReIAMO PA").

Determinazione di approvazione

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Articolo 106, comma 1, lett.c) e comma 12 del D.Lgs.50/21016 e s.m.i.

Affidamento di servizi logistici, gestionali e operativi nell'ambito delle iniziative programmate sul PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria – Fondo Sociale Europeo (FSE) – CUP: F49J17000390007 – CIG: 73011370DB

Impresa: R.T.I. costituito Pomilio Blumm S.r.l. (mandataria) e Piaceri d'Italia S.r.l. (mandante)

Contratto: prot. U-00743 del 20/02/2019 sottoscritto per accettazione in data 22/02/2019 (Prot. E-2057);

Importo a base d'asta: 2.242.909,94

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 723.538,94

Ribasso d'asta: 22,08%;

Importo contratto: € 2.083.152,54

Al Procuratore Speciale

PREMESSO che

- Sogesid fornisce, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 4 agosto 2017, supporto specialistico al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'attuazione del Progetto "CReIAMO PA - Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazione della PA" finanziato nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" – Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 (di seguito anche per brevità denominato "CReIAMO PA");
- in data 15/11/2017 con Determina n. 111 Prot. n. C-0003930, Sogesid S.p.A ha nominato l'Ing. Luciano Capobianco Responsabile del Procedimento;
- con provvedimento prot. C-04268 del 13/12/2017, Sogesid S.p.A. ha deliberato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento di servizi logistici, gestionali e operativi necessari ai fini dell'attuazione delle iniziative programmate a valere sul Progetto CReIAMO PA;

- l'affidamento è intervenuto in esito alla procedura aperta esperita secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- con provvedimento prot. C-02009 del 13/06/2018, su richiesta del Responsabile del Procedimento avanzata a mezzo Comunicazione Interna Prot. n.C-01787 del 29/05/2018, il Presidente e Amministratore Delegato ha determinato l'approvazione della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del concorrente RTI Pomilio Blumm S.r.l. – Piaceri d'Italia S.r.l. subordinandone l'efficacia, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;
- con Comunicazione Interna Prot. n. C-01919 del 05/06/2018 il Responsabile del Procedimento, ritenute valide le motivazioni avanzate ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cura della Direzione Operativa responsabile del Progetto (già DPSPS) ha rappresentato al Presidente e Amministratore Delegato che, salvo diverso avviso di quest'ultimo, avrebbe provveduto - a valle dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32 comma 5 - a dar corso all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- in data 13/06/2018, con Determina Prot. n. C-02008, la dr.ssa Anna Cauteruccio è stata nominata Direttore per l'Esecuzione del Contratto;
- in data 13/06/2018, il Responsabile del Procedimento, previo nulla osta del Presidente e Amministratore Delegato, con la Comunicazione Interna Prot. n. C-02017 ha autorizzato il Direttore per l'Esecuzione del Contratto a procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, avvenuta poi in data 18/06/2018 come attestato nel verbale del 20/06/2018, prot. n.C-2092;
- con Comunicazione Interna prot. n. C-03452 del 25/10/2018 il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a valle della comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara in favore del concorrente RTI Pomilio Blumm S.r.l. – Piaceri d'Italia S.r.l.;
- all'esito delle verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto prot. U-00743 del 20/02/2019 sottoscritto per accettazione in data 22/02/2019 (Prot. E-02057);
- in data 29/03/2019, con Determina Prot. n. C-01072, Sogesid S.p.A ha nominato la Dr.ssa Cristiana Mancinelli Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Luciano Capobianco;
- con l'Atto Aggiuntivo prot. U-03604 del 22/10/2020 e relativa accettazione acquisita in data 06/11/2020 (Prot. n.E-09116) a causa dell'imprevisto stato di emergenza sanitaria, le Parti hanno convenuto – a parziale rettifica di quanto stabilito nell'articolo 1 del sopra richiamato Contratto - di adottare una diversa modalità organizzativa (“a distanza” piuttosto che “in presenza”) per la realizzazione degli eventi le cui date ricadono nello citato periodo emergenziale e, comunque, fino a diversa comunicazione della Sogesid S.p.A.;
- con il successivo Atto applicativo Prot. n. U-0002070 del 20/05/2021 e relativa accettazione acquisita in pari data con Prot. n. E-0004317, tale diversa modalità organizzativa è stata adottata sino al 31/07/2021, ovvero sino al termine dello stato di emergenza stabilito nel D.L. n. 52 del 22/04/2021;

VISTO che

- nel corso dell'esecuzione del Contratto, in data 28 gennaio 2020, con nota prot. n. 4853, registrata in ingresso al Prot. E 00950 del 29 gennaio 2020, il Responsabile di Progetto presso il Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Investimenti Verdi (DiTEI) ha comunicato che l'Organismo Intermedio ha approvato la rimodulazione del Progetto CReIAMO PA con la quale sono state apportate, per ciascuna Linea di Intervento/WP, revisioni in aumento e/o diminuzione del numero delle attività/eventi da realizzare e/o del numero dei partecipanti per cui assicurare i correlati servizi logistico-organizzativi;
- in data 1° settembre 2020, con nota registrata in ingresso al prot. E-07179 del 3 settembre 2020, il Responsabile di Progetto presso il Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Investimenti Verdi (DiTEI) ha approvato la Progettazione Esecutiva recependo, nei contenuti, le sopra menzionate revisioni progettuali;
- a seguire, in data 24/05/2021 e in data 10/03/2022, lo stesso Responsabile di Progetto ha approvato i Piani Annuali Esecutivi 2021 e 2022 nei quali, in coerenza con la citata Progettazione, si riporta una pianificazione di dettaglio delle attività/eventi da realizzare;
- infine, con il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24, è stata disposto il termine dello stato di emergenza sanitaria alla data del 31 marzo 2022.

RITENUTO, dunque

- necessario predisporre la Perizia di Variante n.2 ed il correlato Atto di sottomissione, ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016, al fine di:
 - o recepire le sopra citate revisioni progettuali all'interno del Contratto,
 - o ripristinare la modalità di svolgimento dei servizi "in presenza" attesa la cessazione dello "stato di emergenza" disposta con il richiamato Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24;

STABILITO che

- l'aumento e/o diminuzione nella quantità delle attività/eventi ovvero dei partecipanti registrata a seguito della sopra citata revisione progettuale comporta, comunque, un aumento e/o diminuzione dei servizi previsti nel Contratto originario;
- ferme restando tali variazioni quantitative, i correlati servizi richiesti al Fornitore non mutano né nella natura, né nelle finalità, rispetto a quelli previsti dal Contratto in corso di esecuzione, non registrandosi, peraltro, un mutamento nella natura dell'appalto;
- dette variazioni non erano determinabili al momento della stipula del Contratto intervenuta nel febbraio 2019 poiché sono sopravvenute in esito alla rimodulazione progettuale operata dall'Amministrazione Committente e approvata dalle competenti Autorità nel gennaio 2020;

TENUTO CONTO che

- con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione del 14/06/2022, l'Affidatario ha accettato di eseguire i servizi secondo le modalità e variazioni disciplinate con la Perizia di Variante n.2;
- come stabilito nell'articolo 2 del richiamato Atto di Sottomissione, l'importo da riconoscere a titolo di corrispettivo previsto nel contratto prot. U-00743 del 20/02/2019, acquisito al prot. n. E-02057 in data 22/02/2019, pari a € 563.781,54, subisce una variazione in diminuzione di € 49.705,93, rideterminandosi in € 514.075,60 (oltre IVA ed oneri di legge se dovuti) restando inteso che non sarà riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale così come determinato;
- il corrispettivo, così come rideterminato, è riconosciuto nella misura di € 339.636,10 (oltre IVA ed oneri di legge se dovuti) per le attività/eventi realizzati dal 18 giugno 2018 al 31 marzo 2022 ed elencati nella Tabella n.2 (allegato 2 alla Relazione di variante n.2 dell'8 giugno 2022 nonché allegato 2 all'Atto di Sottomissione); mentre è riconoscibile nella misura massima di € 174.439,50 (oltre IVA ed oneri di legge se dovuti) per le attività/eventi elencati nella Tabella 4 (allegato 4 alla Perizia di variante e all'Atto di Sottomissione) ricadenti nel periodo dal 1° aprile 2022 sino al termine delle attività;
- con il medesimo Atto di Sottomissione, atteso il venir meno dello stato di emergenza dichiarato concluso il 31/03/2022 con il D.L. n. 24 del 24/03/2022, è ripristinata - a far data dal 1/04/2022 - la modalità organizzativa "in presenza" per la realizzazione delle iniziative di cui alla Tabella 4 allegata alla Perizia di variante n.2 e allo stesso Atto;
- la revisione del numero delle attività/eventi, con tutto ciò che ne consegue in termini di servizi erogati, effettuata al fine di recepire la rimodulazione progettuale di cui sopra, appare ammissibile ai sensi del:
 - o l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, comma 1, lettera c, in quanto la necessità di modifica è stata determinata dalla circostanza imprevista ed imprevedibile per la Stazione Appaltante riconducibile alla revisione progettuale operata dall'Amministrazione Committente e Beneficiaria dello stesso Progetto, intervenuta successivamente alla stipula del Contratto. La stessa disposizione normativa citata è applicabile al caso di specie altresì in considerazione di quanto disposto dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 in merito alla cessazione dello stato di emergenza, dunque per intervenuta "disposizione normativa";
 - o l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, comma 12, in quanto le prestazioni presentano la medesima natura e finalità di quelle previste nel contratto e la diminuzione delle stesse si pone entro i limiti del quinto dell'importo contrattuale .

VISTO, infine

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- la Procura Speciale del 06/04/2022, registrata in pari data presso il notaio Parenti in Roma al n. 10812 serie 1T, con cui il Presidente e Amministratore Delegato ha nominato la dott.ssa Giorgia Scopece quale Procuratore Speciale della Società per *“l’approvazione di eventuali atti integrativi e modificativi, proroghe tecniche, attivazioni di opzioni, rinnovi, modifiche soggettive, atti di sottomissione fino a concorrenza del quinto dell’importo di ciascun contratto di appalto sottoscritto nell’esercizio della presente procura”*;
- la Determina C-0001196 del 26/05/2022, con la quale la dr.ssa Giorgia Scopece avoca a sé le funzioni di Responsabile del Procedimento in sostituzione della Dr.ssa Cristiana Mancinelli, a causa della indisponibilità di quest’ultima.

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- di approvare l’Atto di Sottomissione, sottoscritto digitalmente dall’Affidataria e acquisito a mezzo PEC il 14/06/2022 (Prot. E-0004947) - sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e trasmesso a mezzo PEC il 16/06/2022 (prot. U-0002371);
- di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale della Sogesid S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Giusta Procura del 6 aprile 2022 al n. 10812 serie 1T

Giorgia Scopece