

Spett.le  
**Fondazione Ecosistemi**  
Corso del Rinascimento, 24  
00186 Roma

*Trasmessa all'indirizzo PEC: [fondazione.ecosistemi@pec.it](mailto:fondazione.ecosistemi@pec.it)*

**Oggetto:** servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia di *Green Public Procurement* nell'ambito delle iniziative programmate sul PON "Governance e capacità istituzionali" 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria Fondo Sociale Europeo Sviluppo Regionale (FSE).

CUP: F49517000390007

CIG: 7580340674

**Richiesta di svolgimento di "Servizi Aggiuntivi" compresi nell'Offerta Tecnica e differimento del termine finale del contratto del 25/06/2019 prot. U-02484.**

Con riferimento al contratto di appalto in oggetto, si comunica quanto segue.

In considerazione dell'esigenza di svolgimento, da parte dell'Affidataria in intestazione, delle attività di seguito specificate - già comprese nei punti 1.2.2 e 1.3.3 dell'Offerta Tecnica presentata in fase di gara - si rende necessario differire il termine finale di esecuzione delle prestazioni contrattuali (fissato, dall'art. 2 del Contratto del 25 Giugno 2019, in data 30 Aprile 2023) fino al 30 Settembre 2023, data entro la quale l'Affidataria si impegna ad ultimare tutte le prestazioni contrattuali convenute nel Contratto e nella presente nota.

Nello specifico, le attività rientranti nei "Servizi Aggiuntivi" dell'Offerta Tecnica, di cui si chiede lo svolgimento alla Fondazione Ecosistemi, consistono:

- 1) nella realizzazione di n.3 Workshop/Laboratori (Webinar) ricadenti nelle Attività A1.2. Per le modalità di esecuzione della prestazione si rinvia al Paragrafo 6 del Capitolato Tecnico;

2) in n.2 affiancamenti ricadenti nelle Attività A1.3. Per le modalità di esecuzione della prestazione si rinvia al Paragrafo 6 del Capitolato Tecnico;

3) nello svolgimento di n.2 seminari ricadenti nelle Attività A1.4. Per le modalità di esecuzione della prestazione si rinvia al Paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

In merito ai tempi di esecuzione delle prestazioni, questa Stazione Appaltante comunicherà in tempo utile, le relative date all’Affidataria.

Il differimento del termine finale del contratto è dovuto alle modifiche progettuali approvate con nota prot. n. DFP – 0012916 – P - del 23/02/2023, acquisita per il tramite della nota Protocollo n. 0026396 di pari data a cura del Responsabile di Progetto (prot. E 0002159 del 23/02/2023), con la quale l’Organismo Intermedio del PON Governance 2014-2020 (Dipartimento della Funzione Pubblica) ha avallato la proposta di modifica del Progetto CReIAMO PA, ivi compresa la proroga dei termini di chiusura al 31 dicembre 2023 e, in particolare, di rilascio degli output progettuali ricadenti nella Linea di Intervento 1 Work Package 1 entro il 30 Settembre 2023.

In conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Contratto del 25 giugno 2019, trattandosi di servizi già compresi nell’Offerta Tecnica dell’Affidataria, il corrispettivo per lo svolgimento dei medesimi resta invariato.

Il differimento del termine finale del contratto, convenuto fino alla nuova data del 30 Settembre 2023, non determina indennizzi o risarcimenti di sorta in favore dell’Affidataria, la quale si impegna, pertanto, ad eseguire le attività su indicate senza alcuna variazione dei costi.

Entro il citato termine del 30 Settembre 2023, codesta Affidataria è tenuta ad eseguire le attività in osservanza al cronoprogramma definito nel Piano Operativo di Dettaglio da redigere ai sensi dell’articolo 6 del Capitolato Tecnico.

Atteso che la Scrivente, operando nell’ambito della programmazione comunitaria, è tenuta ad ottemperare a specifici impegni per l’esposizione delle spese sostenute che, qualora non rispettati, precludono il rimborso ad opera dell’Amministrazione Beneficiaria, al fine di consentire l’erogazione del saldo e la conseguente rendicontazione finale delle attività nel pieno rispetto dei vincoli temporali imposti dalla citata Amministrazione, codesta Affidataria è tenuta a presentare la fattura a saldo, accompagnata dalla documentazione di cui all’articolo 4 del Contratto in oggetto richiamato, a conclusione delle attività e, comunque, entro e non oltre l’ultimo giorno utile del mese di Settembre

2023.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota restano valide ed efficaci le condizioni di cui al contratto del 25 giugno 2019, al quale si rinvia.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott. Andrea Ferraretto

**Fondazione Ecosistemi**  
Il Legale Rappresentante

**Il Procuratore Speciale**  
Dott.ssa Giorgia Scopece

Pubblicato il 29/01/2024