

*INTESA SOTTOSCRITTA TRA L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO E LA SOGESID
S.P.A. IN DATA 04 FEBBRAIO 2021*

SECONDO ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA

***per il supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione del piano di caratterizzazione
ambientale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla
bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina***

TRA

l'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO (di seguito anche denominata "AdSP" o "le Parti") con sede in Via Vittorio Emanuele II, 27 - 98122 Messina, P.IVA/Codice Fiscale 80005610839, nella persona del Presidente Ing. Mario Paolo Mega, munito dei necessari poteri in virtù di decreto di nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) n. 462 del 25/10/2019;

E

la **SOGESID S.P.A.** (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTA l'Intesa sottoscritta in data 4 febbraio 2021 tra l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (AdSP) e la Sogesid S.p.A., volta a disciplinare i principali termini e condizioni, gli ambiti di intervento e le modalità operative per lo svolgimento di attività e servizi tecnico-ingegneristici, al fine di velocizzare e finalizzare, ottimizzandolo, il processo di realizzazione degli interventi posti in essere dall'Autorità;

VISTA la Convenzione attuativa definita ai sensi dell'art. 4, comma 1 della predetta Intesa, sottoscritta in data 17 aprile 2021 tra l'AdSP e la Sogesid S.p.A. e avente per oggetto *"il supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione del piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina"*;

VISTO l'Addendum alla sopra citata Convenzione attuativa, sottoscritto tra l'AdSP e la Sogesid S.p.A. in data 5 maggio 2021;

VISTA la nota del 21 marzo 2022, con la quale l'AdSP ha rappresentato alla Sogesid S.p.A. l'esigenza di finalizzare la predetta Convenzione attuativa garantendo le attività di *"redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, economico-finanziarie dell'intervento di bonifica delle aree A, B e C della zona Falcata di Messina, l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socioeconomiche, amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all'art. 14 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i."*;

VISTA la nota prot. U-0001405 del 6 aprile 2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità all'elaborazione di quanto richiesto dalla AdSP, previa stipula tra le Parti di specifico Addendum alla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021;

ATTESA la necessità di addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di poter recepire l'istanza della AdSP, ricalibrando conseguentemente il costo delle attività indicato nella Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 come modificata con l'Addendum del 5 maggio 2021, ed il relativo cronoprogramma;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Richiami e premesse)*

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 *(Oggetto della Convenzione attuativa)*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del 5 maggio 2021 sono modificati nei termini seguenti:

"2. In particolare, le attività che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A. possono riassumersi nelle seguenti:

- a) aggiornamento ed integrazione del "Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina", con particolare riguardo al reperimento delle informazioni riguardanti l'assetto piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica dell'acquifero e lo stato della contaminazione della falda;*
- b) Direzione dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e servizi per l'attuazione del "Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina";*
- c) redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, economico-finanziarie dell'intervento di bonifica delle aree A, B e C della zona Falcata di Messina, l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socioeconomiche, amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all'art. 14 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i."*

Le attività di cui al punto a) e b) sono state già state eseguite in forza della Convenzione del 17.04.2021 e relativo primo addendum del 05.05.2021 pertanto le attività del presente secondo addendum riguardano le sole attività di cui al sopracitato punto c) per un importo aggiuntivo di € 167.704,87.

3. A valle delle attività di cui al comma 2 sarà possibile quantificare le attività per redigere il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica Economica) ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 per tutte le attività riconducibili all'Ufficio di Direzione Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza D.Lgs 81/2008. Tale Progetto di Fattibilità Tecnica Economica sarà oggetto di un successivo atto integrativo alla presente convenzione o oggetto di una nuova convenzione."

Articolo 3 ***(Durata e decorrenza della Convenzione attuativa)***

1. L'art. 4, comma 1 Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del 5 maggio 2021 è modificato come segue:

"Il presente Atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata complessiva di 21 mesi. Il cronoprogramma delle singole attività è articolato nel POD allegato al presente Atto."

Articolo 4 ***(Corrispettivo della Convenzione attuativa)***

1. L'art. 5, comma 1 della Convenzione del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del 5 maggio 2021 è modificato come segue:

*"1. Per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, l'AdSP corrisponderà alla Sogesid S.p.A. una somma complessiva presuntiva per un massimo di € **242.788,72** (euro duecentoquarantaduemilasettecentottantotto/72), esclusa IVA. Qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche, tale somma dovesse risultare non sufficiente, la stessa potrà essere integrata con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione."*

Articolo 5 ***(Fatturazione e modalità di pagamento previste dalla Convenzione attuativa)***

1. L'art. 7 comma 1, lettera c) della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del 5 maggio 2021 è modificato come segue:

"c) per l'attività di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, l'importo di € 161.254,68 oltre iva sarà riconosciuto come segue:

✓ 30% dell'importo alla consegna degli elaborati; ✓ il saldo - 70% dell'importo - all'approvazione/presa d'atto della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid S.p.A. da parte della AdSP e non oltre 12 mesi dalla consegna degli elaborati.

2. L'art. 7 comma 1 lett. d) della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del 5 maggio 2021 è modificato come segue:

"d) per le spese della Cassa previdenziale sarà riconosciuto un importo pari ad € 8.651,27 pari al 4% degli importi calcolati a parcella, esclusa I.V.A.;

Articolo 6 ***(Programma Operativo di Dettaglio aggiornato)***

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato al presente atto, aggiornato rispetto alle attività, ai relativi costi e cronoprogramma, è da intendersi in sostituzione del documento allegato alla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e dell'addendum alla Convenzione di aprile 2021.

Articolo 7 ***(Norme finali)***

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dalla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021.

**AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DELLO STRETTO**
Il Presidente
Ing. Mario Paolo Mega

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore
Delegato
Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO

(Allegato al Secondo Addendum alla Convenzione Attuativa 17 Aprile 2021)

CONVENZIONE

“per il supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione del piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina”



Roma, Aprile 2022

INDICE

CONVENZIONE	1
1 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ.....	3
<i>1.1 Obiettivi specifici da conseguire rispetto all'ambito di intervento</i>	<i>3</i>
<i>1.2 Organizzazione delle attività.....</i>	<i>4</i>
<i>1.3 Cronoprogramma delle attività.....</i>	<i>5</i>
2 COSTI DELLE ATTIVITÀ: analisi previsionale dei costi e massimale di spesa.....	5
<i>2.1 Determinazione del corrispettivo</i>	<i>5</i>

1 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

La Sogesid S.p.A., nell'ambito delle attività ricomprese nell'Intesa sottoscritta con l'AdSP in data 04/02/2021, si impegna ad attuare quanto previsto nel presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) che è parte integrante e sostanziale della Convenzione tra l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (di seguito "AdSP") e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto le attività di supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione del piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina.

Il presente POD è stato redatto coerentemente con le attività dettagliate all'art. 2 della Convenzione e secondo le specifiche di cui all'art. 3, mentre la definizione del corrispettivo viene esplicitata al successivo paragrafo 2 recante "Costi delle attività". Tale corrispettivo è stato rideterminato in seguito alla richiesta avanzata dall'AdSP dello Stretto di redigere un Secondo Addendum finalizzato ad adeguare la Convenzione in essere.

1.1 Obiettivi specifici da conseguire rispetto all'ambito di intervento

Con il presente documento si intende declinare un Programma Operativo di Dettaglio delle attività di Assistenza e supporto tecnico specialistico che la Sogesid S.p.A. è chiamata a svolgere a favore dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Le attività da porre in essere hanno l'intento di perseguire quanto previsto nella Convenzione di cui al presente POD al fine di giungere alla realizzazione degli interventi di bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina.

La Sogesid S.p.A., nell'ambito dell'incarico affidato, dovrà:

- a) aggiornare ed integrare il "*Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina*" con particolare riguardo al reperimento delle informazioni riguardanti l'assetto piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica dell'acquifero e lo stato della contaminazione della falda;
- b) gestire la fase esecutiva del "*Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina*" attuando la Direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- c) redigere uno Studio di fattibilità che riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, economico-finanziarie dell'intervento di bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata di Messina, l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l'analisi dello stato di

fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socioeconomiche, amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all'art. 14 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Le attività di cui al punto a) e b) sono state già state eseguite in forza della Convenzione del 17.04.2021 e relativo primo addendum del 05.05.2021 pertanto le attività del presente secondo addendum riguardano le sole attività di cui al sopracitato punto c).

1.2 Organizzazione delle attività

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi richiamati nel precedente paragrafo la Sogesid dovrà espletare le seguenti attività:

- a) aggiornamento ed integrazione del *“Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina”*. Poiché il piano è già oggetto di una procedura di gara, le integrazioni apportate da Sogesid costituiranno una variante al progetto a base di gara dovranno essere recepite dall'affidatario della gara attraverso un atto aggiuntivo e/o Atto di sottomissione.

Per lo svolgimento di tale attività è stata prevista una tempistica di 20 giorni.

- b) la Sogesid procederà alla gestione della fase esecutiva della caratterizzazione attraverso l'espletamento degli incarichi di Direzione dell'esecuzione del contratto e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Per l'esecuzione delle attività in campo è prevista una durata di 11 mesi.

Le tempistiche previste sono strettamente connesse all'andamento dell'esecuzione delle prestazioni in campo di caratterizzazione ambientale.

- c) lo Studio di fattibilità, previsto dall'Art.14, comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., composto da una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
- b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
- c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

Per lo svolgimento di tale attività è prevista una tempistica di 9 mesi.

13 Cronoprogramma delle attività

Le attività oggetto del presente POD avranno una durata di 21 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Di seguito si riporta il cronoprogramma delle attività descritte nel precedente paragrafo.

INTERVENTI	ATTIVITA'	TEMPI																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a)	Aggiornamento ed integrazione del "Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina" con particolare riguardo al reperimento delle informazioni riguardanti l'assetto piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica dell'acquifero e lo stato della contaminazione della falda																					
b)	Direzione dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e servizi per l'attuazione del "Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina"																					
c)	Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare, l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all'art. 14 comma 1 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.																					

Un eventuale slittamento della durata prevista in convenzione e/o ulteriori attività tecnico-specialistiche che dovessero ritenersi necessarie nell'ambito dell'espletamento degli impegni convenzionali potranno essere disciplinate in un successivo atto, previo formale incarico a Sogesid S.p.A. da parte dell'AdSP.

2 COSTI DELLE ATTIVITÀ: analisi previsionale dei costi e massimale di spesa

2.1 Determinazione del corrispettivo

I corrispettivi per le attività di cui al presente POD sono determinati sia "a vacazione" coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. (oggi Ministero della Transizione Ecologica) che "a parcella".

In particolare, le attività "a vacazione" sono valutate in base ai costi aziendali per giornata/uomo per ogni livello contrattuale e corrispondente tipologia professionale – che costituiscono il massimo importo riconoscibile alla Società - come di seguito riportato:

- Addetto esecutivo (liv. 2): €gg.199,35;
- Risorsa junior C (liv. 3): €gg.219,44;
- Risorsa junior B (liv. 4): €gg.231,11;

- Risorsa junior A (liv. 5): €gg.250,86;
- Risorsa senior C (liv. 6): €gg.278,66;
- Risorsa senior B (liv. 7): €gg.301,70;
- Risorsa senior A (liv. 8): €gg.324,65;
- Risorsa senior coordinatore (Quadro): €gg.406,40.

Nello specifico, saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda. Il costo del personale sarà conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili sopra dettagliati. L'eventuale quota di costo del personale eccedente i suddetti valori massimi non sarà oggetto di rendicontazione e, pertanto, rimarrà interamente a carico della Sogesid S.p.A.

Nel caso in cui il personale della Sogesid S.p.A. effettui trasferte, saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla Società. Per tale voce è individuato un apposito importo previsionale destinato alla copertura dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, comprensivi di oneri aziendali.

Al costo del personale e delle missioni viene imputata una percentuale di spese generali pari al 25%.

Le missioni/trasferte, saranno rimborsate con cadenza trimestrale in seguito all'invio da parte della Sogesid dei giustificativi di spesa.

Rispetto alle modalità e termini di pagamento si rimanda all'art. 7 della Convenzione.

Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A. - con riferimento sia ai costi determinati "a vacanza" - sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti, come meglio esplicitato nel seguito del presente Programma Operativo di Dettaglio (POD).

Le attività in capo a Sogesid S.p.A. relative alla Direzione di esecuzione del contratto e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, sono valutate "a parcella" applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016 oltre IVA e Oneri se dovuti.

Fermo restando il totale delle risorse assentite, l'AdSP potrà autorizzare la rimodulazione e/o la compensazione delle voci di costo dettagliate nel presente Programma Operativo di Dettaglio, su motivata, preventiva richiesta da parte di Sogesid S.p.A.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei costi previsti per le attività a vacanza, dalla quale si evincono anche le giornate/uomo che saranno effettuate per lo svolgimento delle stesse e per le attività “a parcella” relative alla Direzione di esecuzione del contratto e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica valutate a parcella.

Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è pari a complessivi **€242.788,72** oltre IVA.

ATTIVITA' A VACAZIONE									
attività	descrizione	modalità di calcolo del compenso	risorse impegnate	giornate/uomo	importo unitario	PARZIALE	Spese per trasferte/missioni (10% su a)	Costi indiretti (25% su a)	TOTALE
a)	Eventuale aggiornamento e integrazione del "Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina" con particolare riguardo al reperimento delle informazioni riguardanti l'assetto piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica dell'acquifero e lo stato della contaminazione della falda.	vacazione	2	20	324,65	€ 12.986,00	€ 1.298,60	€ 3.571,15	€ 17.855,75
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO A VACAZIONE									€ 17.855,75
ATTIVITA' A PARCELLA									
attività	descrizione	modalità di calcolo del compenso	Compensi	Spese	Corrispettivi	Spese per Cassa previdenziale (INARCASSA 4% su b e c)	TOTALE		
b)	Direzione dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e servizi per l'attuazione del "Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina";	parcella (importo lavori e servizi 763.139,95 €)	€ 44.021,62	€ 11.005,40	€ 55.027,02	€ 2.201,08	€ 57.228,10		
c)	Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare, l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all'art. 14 comma 1 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.;	parcella	€ 146.595,16	€ 14.659,52	€ 161.254,68	€ 6.450,19	€ 167.704,87		
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A PARCELLA (b+c)									€ 224.932,97
TOTALE PREVISTO IN CONVENZIONE									€ 242.788,72