

Convenzione sottoscritta in data 13 giugno 2018, supporto specialistico al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'attuazione del Progetto "Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale" finanziato nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) (di seguito per brevità denominato "Mettiamoci in RIGA").

Determinazione del Direttore Operativo

DI

APPROVAZIONE DELL' ATTO DI SOTTOMISSIONE

**Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di servizi di segreteria, logistici, organizzativi, di catering e di ospitalità; servizi di editing e realizzazione materiali e prodotti informativi, divulgativi e di comunicazione; fornitura e supporto all'utilizzo di infrastruttura tecnologica e live streaming per l'attuazione delle attività del progetto Mettiamoci in RIGA e la realizzazione dei correlati output
CUP: F59J17000330007 - CIG: 8905609508**

Società Affidataria: RTI Lattanzio Kibs S.p.A in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con CIC SUD S.r.l.; Kapusons S.r.l. e Nicolai S.r.l. (mandanti).

Procedura: aperta comunitaria ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

Contratto Accordo quadro: prot. U-0000348 del 19/01/2023 acquisito al prot. E-0001038 in data 19/01/2023.

Importo contrattuale: € 873.853,22, oltre IVA di cui € 468.431,00 a rimborso.

Conclusione del servizio: 31/08/2023.

Nuovo importo Accordo quadro: € 964.488,79, oltre IVA

Al Direttore Operativo

PREMESSO CHE

- Sogesid S.p.A. fornisce, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 13 giugno 2018, supporto specialistico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica -MASE (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- MATTM, poi Ministero della

-
- Transizione Ecologica- MITE) nell'attuazione del Progetto "Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale" finanziato nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) (di seguito anche per brevità denominato "Mettiamoci in RIGA");
- con determina prot. n. C-0001623 del 1/8/2022 è stata disposta l'aggiudicazione in favore di RTI Lattanzio Kibs S.p.A. subordinandone l'efficacia ex art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 e s.m.i. all'avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;
 - in data 23/9/2022 è stato disposto l'avvio delle attività in via d'urgenza come da verbale nota prot. C-0001900 e in data 3/10/2022 sono state avviate le prime attività disposte dal DEC;
 - nelle more della comprova dei requisiti, le iniziative previste e richieste a decorrere dal 1/8/2022 sino al 3/10/2022 sono state organizzate in autonomia e, pertanto, il valore economico finanziario aggiornato alla data di stipula dell'Accordo Quadro è pari ad € 873.853,22 di cui € 468.431,00 a rimborso ed € 405.422,22 di compenso al netto dell'IVA tenuto conto del ribasso pari al 16% offerto;
 - con nota prot. 0002307 del 23/11/2022 il RUP ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla lex di gara e ha richiesto di procedere alla sottoscrizione del contratto;
 - la sottoscrizione dell'Accordo Quadro è intervenuta con prot. U-0000348 e prot. E -0001038 del 19/01/2023;
 - con nota prot. AICT U-0002652 del 2 febbraio 2023, l'Autorità di Gestione del PON Governance ha approvato la rimodulazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, con la quale la conclusione di tutte le attività progettuali è stata estesa al 30 settembre 2023 ed è stata prevista la realizzazione di ulteriori output, quali iniziative in presenza, iniziative on desk e pubblicazioni, che si aggiungono a quelli precedentemente esistenti;
 - a valle dell'intervenuta rimodulazione progettuale, Sogesid S.p.A. ha elaborato e trasmesso, con nota prot. n. U-0000989 del 28/02/2023, il Progetto esecutivo aggiornato e il Piano Annuale Esecutivo 2023, preliminarmente condividendo con le Direzioni Generali competenti del MASE, per ciascuna Linea di intervento, tanto i contenuti tecnici, quanto la calendarizzazione delle

attività residue aggiornate. Entrambi i documenti programmatici, a seguito del riscontro alle osservazioni formulate dal DiSS con nota prot. n. 39943/MiTE del 16/03/2023, sono stati approvati dal Responsabile del Progetto con nota prot. 44487/MASE del 23/03/2023, acquisita in data 24/03/2023 al prot. E-0003184;

- con nota prot. C-0000783 del 20/04/2023 il Project Manager della Commessa ha richiesto al RUP e al DEC, in considerazione delle caratteristiche tecniche e della tipologia dei servizi previsti, di verificare se sussistano i presupposti per poter realizzare i citati output aggiuntivi ricorrendo all'attuale affidatario dei servizi logistico-organizzativi RTI Lattanzio Kibs S.p.A.;
- con la suddetta nota del Project Manager prot. C-0000783 del 20/04/2023 è stato comunicato che l'importo complessivo degli ulteriori servizi da acquistare per le iniziative succitate, calcolato ai prezzi del vigente contratto Accordo quadro con il RTI Lattanzio Kibs S.p.A., è pari a complessivi € 90.635,57 (oltre IVA), di cui € 66.880,36 a titolo di mero rimborso spese ed € 23.755,21 (oltre IVA) a titolo di compenso per la realizzazione delle iniziative "on desk", delle iniziative "in presenza" e per la realizzazione di "documenti";
- con riferimento alla sopra richiamata necessità il DEC ha proceduto alla redazione della relazione di perizia di variante modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la quale prevede rispettivamente iniziative "on desk", iniziative "in presenza" e "pubblicazioni", descritte nelle tabelle 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente Determinazione e alle quali si rinvia: Tabella 1 - Elenco delle iniziative "on desk", Tabella 2 - Elenco delle iniziative "in presenza", Tabella 3 - Elenco delle pubblicazioni;
- addivenendo in data 12/05/2023 alla sottoscrizione della perizia di variante n.1 e del relativo atto di sottomissione da intendersi integralmente richiamati e trascritti;

RITENUTO NECESSARIO

- predisporre l'atto di sottomissione prot. E-0004861 del 16/05/2023 al fine di apportare le modifiche di cui alle premesse;

TENUTO CONTO CHE

- con comunicazione del 15/05/2023 intervenuta a mezzo posta elettronica certificata è stato trasmesso l'atto di sottomissione sottoscritto e acquisito al prot. E-0004861 del 16/05/2023 con il quale l'Affidatario RTI LATTANZIO KIBS S.p.A. ha accettato le seguenti modifiche:
 - la realizzazione delle iniziative , descritte rispettivamente nelle tabelle n. 1 "Elenco delle iniziative on desk" , n. 2 "Elenco delle iniziative in presenza" e n. 3 "Elenco delle pubblicazioni", (allegate all'atto di sottomissione e che costituiscono altresì parte integrante della presente Determinazione;
 - l'importo complessivo dell'Accordo quadro prot. U-0000348 del 19/01/2023, acquisito al prot. E-0001038 in data 19/01/2023, pari ad € 873.853,22 (IVA esclusa) subisce una variazione percentuale del 10,37% pari a complessivi € 90.635,57 (oltre IVA), di cui € 66.880,36 a titolo di mero rimborso spese ed € 23.755,21 (oltre IVA) a titolo di compenso e, pertanto, l'importo contrattuale è rideterminato in complessivi € 964.488,79 oltre IVA (novecentosessantaquattromilaquattrocentottantotto/79);
- restano ferme e immutate tutte le altre condizioni contrattuali precedentemente convenute.

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- la Procura Speciale del 05/07/2021, registrata in pari data presso il notaio Avv. Francesca Parenti a Roma al n. 23773, Serie 1T, Rep. n. 4520, Racc. n. 2941 con cui il Presidente e Amministratore Delegato ha nominato e costituito il Direttore Operativo dott.ssa Giorgia Scopece quale Procuratore Speciale della Società per "*l'approvazione di eventuali atti integrativi e modificativi, proroghe tecniche, attivazioni di opzioni, rinnovi, modifiche soggettive, atti di sottomissione fino a concorrenza del quinto dell'importo di ciascun contratto di appalto sottoscritto nell'esercizio della procura*";

DETERMINA

- che tutte le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-
- di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 15/05/2023 e acquisito al prot E-0004861 del 16/05/2023, dando atto che lo stesso costituisce obbligazione integrativa al contratto di Accordo quadro in oggetto prot. U-0000348 del 19/01/2023 acquisito al prot. E-0001038 del 19/01/2023;
 - di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale della Sogesid S.p.A.

Il Direttore Operativo
Dott.ssa Giorgia Scopece

Publicato il 27/10/2023