SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELLA SOGESID S.P.A.
CIG: 829131626A

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento

di

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA

ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

AFFIDATARIO: Agic Technology S.r.l., P.IVA 10900521005, con sede in Via di Castel Giubileo, 62, 00138 Roma RM (di seguito anche "fornitore" o "affidatario")

CONTRATTO: prot. E-08273 del 08/10/2020;

IMPORTO CONTRATTO: € 204.750,00;

RIBASSO D'ASTA: 2,5%;

DURATA: decorrenza dal 28 ottobre 2020 e termine il 28/04/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO

- che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, il servizio di implementazione del sistema informativo gestionale della Sogesid S.p.A. è stato aggiudicato alla Agic Technology S.r.l.;

- che il relativo contratto è stato sottoscritto in data 08/10/2020, prot. E-08273, con decorrenza dal 28/10/2020 e termine il 28/04/2022;

- che, in fase di esecuzione del contratto, sono emerse alcune problematiche sull'utilizzo del Software ERP - dovute anche alla contrazione dei tempi di sviluppo del software stesso al fine di anticipare il "*go-live*" - relative, in particolare, alla metodologia di imputazione ed approvazione dei *Timesheet* redatti dal personale dipendente della Società, come rilevato e comunicato dai Direttori Operativi nel corso delle sedute formative e di approfondimento sul software in questione;

- che, nello specifico, le circostanze sopra descritte determinano la necessità di apportare una modifica al contratto in corso di efficacia relativamente ai seguenti aspetti:
  1. *Approvazione semplificata dei Timesheet.* La modifica concerne la necessità di individuazione di una soluzione che consenta l'approvazione semplificata dei *Timesheet*

da parte dei Project Manager, fermo restando l'obbligo di verifica e controllo, da parte di questi ultimi, in merito alla correttezza e coerenza dei dati, i quali in futuro potranno essere confrontati con quelli estratti dal sistema di gestione del personale INAZ HR mediante un'ulteriore attività di implementazione dei software già pianificata nello sviluppo del Power BI (oggetto di una successiva procedura di affidamento);

2. *Reportistica dei Timesheet.* In fase di utilizzo del software è stata riscontrata la necessità di redazione dei *Timesheet* secondo il format per le rendicontazioni comunitarie;
3. *Riorganizzazione dei processi del ciclo passivo.* Si rende necessario informatizzare la procedura concernente: *i)* il regolare pagamento delle fatture passive e *ii)* l'emissione delle fatture attive;

- che le suddette variazioni, descritte nella Relazione di accompagnamento all'Atto di Sottomissione del DEC del 16/11/2021 e nella nota del RUP prot. C-003341 del 18/11/2021, determinano un aumento dell'importo del contratto originario di € 33.759,00 (applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara ai nuovi prezzi) corrispondente alla misura percentuale del 16,40% del valore del contratto.

CONSIDERATO CHE

le variazioni che si intendono apportare al contratto sono inquadrabili nell'ambito delle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mente del quale: "*I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

a) […];
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi"

VISTO

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
- il D.M. n.49/2018 e s.m.i;
- il verbale di concordamento di n. 3 nuovi prezzi, sottoscritto in data 09/12/2021 dalla AGIC Tecnology S.r.l. e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dott. Mirko Teodori;
- lo schema di Atto di Sottomissione sottoscritto in data 04/02/2022 dall'AGIC S.r.l. e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con il quale la prima si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i servizi di che trattasi, comprese le variazioni specificate nell'Atto di Sottomissione, per un importo contrattuale complessivo pari a € 238.329,00 oltre IVA;

DETERMINA

- che le premesse alla presente determinazione costituiscono parte integrante del presente atto;
- di approvare le modifiche al contratto in corso di efficacia rappresentate dal RUP nella nota prot. C-003341 del 18/11/2021, e l'incremento di spesa di € 33.579,00, oltre IVA, necessario a completare i servizi di implementazione del sistema informativo gestionale della Sogesid S.p.A.;
- di approvare l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 04/02/2022, dando atto che lo stesso costituisce obbligazione integrativa al contratto prot. E-08273 del 08/10/2020;
- di approvare i 3 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi del 09/12/2021, determinati ai sensi dell'art. 22 del D.M 49/2018 e s.m.i.;
- di fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei servizi, comprensivo del periodo di manutenzione correttiva, al 30/06/2022;
- di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul profilo del committente www.sogesid.it

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Alfano

Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Carmelo Gallo