SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Accordo di Programma "*Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania*" del 18 luglio 2008 e successivo atto modificativo dell'8/04/2009. Convenzione MATTM-Sogesid del 12/09/2011

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI, CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI"
CIG: 6637616DFD - CUP: I68F11000060001.

Determinazione del Presidente e Amministratore Delegato

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTUALE
Incarico di Direttore Operativo con funzioni di Ispettore di Cantiere
ING. TONIO COZZOLINO
(incarico prot. U-03188 del 06/08/2019, accettato con nota prot. E-07730 del 07/08/2019)
SMART CIG: Y9727DFE01
(art. 106 comma 1, lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

AFFIDATARIO: Ing. Tonio Cozzolino, Via S. Nullo, 179, Giugliano in Campania 84099, Napoli;
P.IVA: 07117390638
CONTRATTO: prot. U-03188 del 06/08/2019 sottoscritto con prot. E-07730 del 07/08/2019;
IMPORTO CONTRATTO: € 21.343,10 oltre IVA;
RIBASSO: 21,00%
NUOVO IMPORTO CONTRATTO: € 27.343,10 oltre IVA.
SMART CIG: Y9727DFE01

Il Presidente e Amministratore Delegato

PREMESSO

- che con Determina prot. n C-0002058 del 20.07.2021, l'Ing. Claudio Gramaccioni è stato nominato RUP della procedura di modifica contrattuale in corso di efficacia in epigrafe, in sostituzione del precedente RUP, Ing. Giovanni Pizzo;
- che con nota prot. C-0001341 del 19.05.2021, a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere archeologiche previste dall'appalto, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli, il RUP dell'intervento, ha autorizzato il Direttore dei lavori a procedere alla predisposizione e formalizzazione di

apposita perizia di variante (ai sensi degli articoli 43, comma 8, e 161 del D.P.R. n. 207/2010, dell'articolo 132 del Dlgs 163/2006 - vigente per l'appalto in esame - e dell'art. 44 del Capitolato speciale d'appalto) la cui copertura economica rientra tra le somme a disposizione del Quadro economico dell'intervento in questione;

- che, con nota prot. C-0001514 del 07/06/2021, il Direttore dei lavori ha rappresentato la necessità di avvalersi di una figura di supporto tecnico per la predisposizione della suddetta perizia di variante e per la risoluzione di specifiche problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, proponendo a tale scopo l'ing. Tonio Cozzolino, già Direttore Operativo con funzioni di Ispettore di Cantiere per i lavori ricompresi nell'appalto di che trattasi e in possesso delle necessarie conoscenze relative ai lavori in esecuzione e alle specifiche problematiche oggetto della perizia di variante;
- che il suddetto professionista, a seguito di procedura di gara esperita ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ha stipulato il contratto per lo svolgimento del suddetto incarico, per un importo pari ad € 21.343,10, il cui oggetto è definito all'art. 1 del citato contratto (incarico prot. U-03188 del 06/08/2019, accettato con nota prot. E-07730 del 07/08/2019);
- che il contratto in essere non contempla l'espletamento da parte del professionista delle attività di supporto richieste dal DL per la redazione della perizia di variante e che, pertanto, le stesse devono considerarsi quali attività aggiuntive non previste in contratto;
- che le attività aggiuntive che il DL propone di assegnare all'Ing. Cozzolino possono riassumersi come segue:
    - supporto alla predisposizione dei seguenti elaborati descrittivi:
        - *Relazione tecnica e descrittiva;*
        - *Analisi Nuovi Prezzi;*
        - *Computo metrico estimativo;*
        - *Disciplinare descrittivo e prestazionale;*
        - *Piano di Sicurezza e Coordinamento- Aggiornamento*;
    - supporto alla predisposizione dei seguenti elaborati grafici:
        - *Planimetrie e profili opere di variante;*
        - *Particolari costruttivi*
        - *Sezioni tipologiche di posa in opera.*

- che con nota prot. C-0002264 del 02/08/2021 il RUP, ai fini dei successivi adempimenti da parte della Stazione Appaltante, ha trasmesso la Relazione di perizia di variante contrattuale,

CONSIDERATO

- che la richiesta di variazione contrattuale, considerata anche la complessità dell'appalto, trova motivazione e giustificazione nelle seguenti considerazioni:
    - nel corso dell'esecuzione del contratto con l'Ing. Cozzolino è intervenuta la necessità di introdurre modifiche alle previsioni contrattuali originarie, dal momento che l'incarico del suddetto professionista non contempla l'espletamento delle attività di supporto richieste dal DL con la suddetta nota prot. C-0001514 del 07/06/2021. Le attività richieste devono ritenersi pertanto *attività aggiuntive non previste in contratto*;

- le suddette modifiche sono connesse alla necessità di redigere la suddetta Perizia di variante dei lavori, per la quale il DL ha rappresentato l'esigenza e l'urgenza di avvalersi di un supporto tecnico qualificato per la predisposizione dei relativi documenti e, in particolare, dei sopra richiamati elaborati grafici, descrittivi ed economici;
- la suddetta perizia, in aggiunta agli aspetti archeologici, contemplerà anche elementi per la risoluzione di ulteriori specifiche problematiche collegate a fatti imprevisti e imprevedibili, emersi durante l'esecuzione dei lavori, aspetti per i quali l'Ing. Cozzolino rappresenta, al momento, l'unico soggetto (nonché l'unico componente dell'Ufficio di Direzione Lavori oltre al DL stesso) in grado di garantire, nell'immediato, il supporto richiesto. Il suddetto professionista, inoltre, avendo collaborato alla redazione del progetto definitivo posto a base di gara, possiede padronanza e conoscenza delle criticità e delle problematiche sottese all'esecuzione dell'appalto;
- nel corso del rapporto contrattuale in essere il suddetto professionista ha svolto efficacemente le attività assegnate;

- che nella nota inviata al RUP (prot. C-0001514 del 07/06/2021), il DL propone di prevedere, quale compenso per le attività aggiuntive richieste al professionista (e non contemplate nel contratto in essere), un importo corrispondente a circa il 33% dei ricavi spettanti alla Sogesid per la redazione della suddetta perizia, secondo il valore stimato dallo stesso DL;
- che il maggiore ricavo per la Stazione Appaltante per la redazione della Perizia di variante è stato stimato dal DL - nonché PM della commessa - in circa € 18.000,00 e che, a fronte di tale importo, il corrispettivo per l'espletamento delle suddette attività di supporto, è stato stimato dallo stesso DL pari ad € 6.000,00, oltre Iva ed oneri di legge se dovuti, pari a circa il 33% dei suddetti ricavi;
- che, in ragione della suddetta variazione, considerato l'attuale importo contrattuale pari ad € 21.343,10, il nuovo importo contrattuale che si viene a determinare è pari ad € 27.343,10, oltre IVA, con un incremento percentuale pari a circa il 28%;
- che l'Ing. Tonio Cozzolino, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle attività suppletive ed ha accettato le condizioni economiche proposte per l'integrazione contrattuale, quantificate in € 6.000,00, oltre IVA ed oneri di legge;
- che tale corrispettivo trova copertura nel relativo budget di commessa (CI prot n. C-0002281 del 03/08/2021);
- che sussistono le condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

- D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore;

DETERMINA

- che le premesse alla presente determinazione costituiscono parte integrante del presente atto;
- di approvare, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la Perizia di Variante contrattuale, attestante la necessità di autorizzare l'aumento di spesa di € 6.000,00.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Carmelo Gallo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Gramaccioni