**IMPRESA AFFIDATARIA:** Agic Technology S.r.l., P.IVA 10900521005
**PROCEDURA:** Procedura aperta *ex* art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di implementazione del sistema informativo gestionale
**CONTRATTO**: prot. E-08273 del 08/10/2020;
**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE**: *€ 204.750,00* oltre IVA
**RIBASSO D'ASTA**: 2,5%;
**PERIZIA DI VARIANTE N.1:** autorizzata con Determina del 05/04/2022 prot. U-002072 del 30/05/2022 per € 3.759,00
**Importo contrattuale PV 1**: **€ 238.329,00**
**PERIZIA DI VARIANTE N.2**: autorizzata con nota del 29/09/2022 prot.C-001946 per € 3.510,00
**Importo contrattuale PV 2**: **€ 241.839,00**

## CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE del SERVIZIO (art.102 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto, ing. Giuseppe Alfano in qualità di Responsabile Unico del Procedimento incaricato con nota del 19/12/2013. prot. n. C-03624, visto l'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; considerato che il giorno 27/09/2023 sono state esperite le procedure per la verifica del servizio di implementazione dele sistema informativo e gestionale della Sogesid, come da Verbale allegato, alla presenza di:

- Ing. Giuseppe Alfano n.q. RUP affidamento in oggetto;
- Sig. Mirko Teodori n.q di DEC dell'affidamento in oggetto;
- Dott.sa Daiana D'Agostino n.q. rappresentante dell'impresa affidataria

Il sottoscritto, in seguito ai risultati della visita e considerato che:

— il Capitolato Tecnico redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, prevedeva la seguente spesa:

**FORNITURA/SERVIZIO**

| | | |
|---|---|---|
| A) Importo complessivo del servizio a base di gara | € | 210.000,00 |
| a.1) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 0,00 |

**[vedi determina di spesa allegata prot. C-00982 del 27/04/2020]**

**PREMESSO CHE:**

- a seguito di gara con procedura di gara aperta il servizio è stato aggiudicato alla Ditta Agic Technology S.r.l., P.IVA 10900521005 con sede in Roma. Via di Castel Giubileo, 62, 00138 Roma con il ribasso del 2,5% sull'importo a base di gara;
- l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Determina del Presidente e Amministratore Delegato della Sogesid n. C-001823 del 29/07/2020;
- l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 2,5% è risultato essere pari a *€ 204.750,00 oltre IVA*;
- la Ditta ha stipulato con la Stazione Appaltante un Contratto, prot. E-08273 del 08/10/2020;
- Perizia di Variante N.1: autorizzata con Determina del 05/04/2022 prot. U-002072 del 30/05/2022 per € 3.759,00 - Importo contrattuale PV 1: € 238.329,00

- Perizia di Variante N.2: autorizzata con nota del 29/09/2022 prot.C-001946 per € 3.510,00 - Importo contrattuale P.V.2: € 241.839,00;
- la somma complessiva autorizzata dalla Sogesid SpA. per l'esecuzione del servizio in oggetto risulta essere quindi pari a € **241.839,00**. IVA ESCLUSA;
- il servizio è stato avviato con verbale di inizio attività il giorno 28/10/2020 (prot. U-03822 del 06/11/2020;
- la durata prevista dal contratto era di 18 mesi;
- in corso di esecuzione del contratto è stata autorizzata una proroga di giorni 244 naturali e consecutivi;
- in data 15/03/2021 è stato emesso il primo SAS per un importo pari a € 61.425,00, da cui il certificato di pagamento pari ad € 47.467,88 al netto del recupero dell'anticipo del 20% e delle somme a garanzia del 0,5%;
- in data 31/07/2021 è stato emesso il secondo SAS per un importo pari a € 122.850,00 da cui il certificato di pagamento pari ad € 47.467,88 al netto del recupero dell'anticipo del 20% e delle somme a garanzia del 0,5%;
- in data 25/10/2021 è stato emesso il terzo SAS per un importo pari a € 184.275,00, da cui il certificato di pagamento pari ad € 47.467,88 al netto del recupero dell'anticipo del 20% e delle somme a garanzia del 0,5%;
- in data 20/01/2023 è stato emesso il quarto SAS per un importo pari a € 229.747,05, da cui il certificato di pagamento pari ad € 45.244,67 al netto del recupero dell'anticipo del 20% e delle somme a garanzia del 0,5%;
- l'ultimazione del servizio è stata accertata il 27/09/2023 come da certificato redatto in contraddittorio tra la Ditta, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sig. Mirko Teodori ed approvato dal R.U.P.;
- non sono stati richiesti subappalti;
- l'impresa ha provveduto ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza assistenza e assicurazione;
- durante l'esecuzione del servizio non si è verificato nessun infortunio;
- non risulta che la Ditta abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, ne abbia lasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e viene di seguito riassunto:

## STATO FINALE

Dallo stato finale della fornitura/servizio, l'ammontare complessivo netto risulta di € 13.240,69 così distinti:
a) per fornitura/servizio, come da contratto principale, compreso oneri della sicurezza € 241.839,00;
b) per anticipazioni € 228.598,31.

- la fornitura/servizio risulta pienamente verificabile;

- il servizio è stato eseguito con l'utilizzo di risorse e di SW in conformità al Capitolato Tecnico e alla documentazione complementare, l'applicazione è attualmente utilizzata dalla Sogesid e si trova in buono stato di manutenzione;
- la Ditta ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'attività;
- tutte le singole categorie del servizio, in tutto e per tutto, risultano nelle registrazioni dei documenti contabili;
- nella contabilità del servizio sono stati applicati regolarmente i prezzi di contratto e quelli concordati ed approvati;

**CERTIFICA**

Che il servizio di cui sopra eseguito dalla Ditta Agic Technology S.r.l., P.IVA 10900521005 con sede in Roma. Via di Castel Giubileo, 62 è stato regolarmente concluso e ne liquida l'importo netto di € 241.839,00, da cui detratto l'ammontare degli acconti già corrisposti nei n. 4 SAS pari a € 187.648,31 e dall'anticipo contrattuale del 20% pari ad € 40.950,00, resta il credito netto della Ditta pari a **13.240,69 €** (IVA esclusa).

Il suddetto importo potrà essere liquidato a seguito:

- che la AGIC Tecnology srl presti regolare cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria come prescritto dall'art. 5.7 del contratto ed ai sensi del comma 6 art. 103 del D.lgs 50/2016, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi
- approvazione del presente atto da parte degli Organi deliberanti della Sogesid SpA.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma lì, 05/12/ 2023.

**IL Direttore Esecuzione del Contratto**
*Sig. M. Teodori*

**L'AFFIDATARIA**
**AGIC Technology srl**
*Dott.sa. D. D'Agostino*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
*Ing. Giuseppe Alfano*

Pubblicato il 29/01/2024