Convenzione per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi all'emergenza in atto nello stabilimento Stoppani -Sito di Interesse Nazionale Cogoleto (GE) del 31/03/2022

APPALTO INTEGRATO *IMPLEMENTAZIONE DEL BARRIERAMENTO IDRAULICO NELL'AREA "EX STABILIMENTO STOPPANI" - S.I.N. COGOLETO-STOPPANI (GE)*

CIG: 933724497F - CUP: J12H17000120001

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

VISTO

- la Convenzione sottoscritta in data 31/03/2022 per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi all'emergenza in atto nello stabilimento Stoppani – SIN Cogoleto (GE) tra il Commissario straordinario per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto nominato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 44/2019;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Determina n. 45 del 19/05/2022 (prot. SOGESID-C-0001148) del Procuratore Speciale, ing. Carlo Messina, con la quale l'Ing. Luigi Falco è stato nominato Responsabile del Procedimento degli interventi previsti nella suddetta Convenzione;
- il Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare l'articolo 13 comma 11;
- il Decreto n. 62/2023 del 28/06/2023 emesso dal Commissario straordinario ex art. 12 della legge n. 44/2019 di Approvazione del progetto esecutivo Implementazione barrieramento idraulico nell'area ex Stabilimento Stoppani – S.I.N. Cogoleto (GE)";
- l'esito positivo della Verifica del progetto esecutivo "*Implementazione del barrieramento idraulico nell'area ex stabilimento Stoppani*" (rev 2 del 06/06/2023) svolta dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato con nota prot. C-0001414 dell'11/07/2023;
- la Comunicazione interna prot. SOGESID C-0001414 dell'11/07/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento ha chiesto l'approvazione del suddetto progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. 62 del 28/06/2023 il Commissario Straordinario ha preso atto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi svoltasi presso la Prefettura di Genova in data 15 giugno 2023 e della conseguente approvazione della "*Progettazione esecutiva dei lavori di implementazione del barrieramento idraulico nell'area ex stabilimento Stoppani*";
- Il suddetto progetto esecutivo prevede un incremento dell'importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta) di € 43.021,11 (pari al 10,565 % dell'importo contrattuale), la cui copertura è assicurata dalle economie rinvenienti dalla procedura di gara;

RITENUTO CHE

- in relazione alle verifiche ed accertamenti effettuati in fase istruttoria e segnatamente di quelle richiamate nella Determina del 11/07/2023 di formalizzazione dell'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo della "*Implementazione del barrieramento idraulico nell'area ex stabilimento Stoppani*" - S.I.N. Cogoleto-Stoppani (GE)" (rev 06/06/2023), di quanto approvato con Decreto n. 62 del 28/06/2023 da parte del Commissario Straordinario e a tutto quanto descritto in premessa, si può procedere all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;

DETERMINA

a) che le premesse alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante;
b) di prendere atto della Determina di Verifica con esito positivo del progetto esecutivo prot. C-0001414 del 11/07/2023 a firma del Responsabile del Procedimento;
c) di approvare ai sensi dell'art. 27 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. il progetto esecutivo dal titolo "*Implementazione del barrieramento idraulico nell'area ex stabilimento Stoppani*", costituito dagli elaborati progettuali trasmessi in allegato alla nota prot. C-0001414 del 11/07/2023 e secondo il quadro economico come di seguito articolato:

A	***Lavori e servizi***	
1	Importo totale dei lavori da computo metrico (progetto esecutivo)	480 592,02 €
2	**Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto (11%)**	**427 726,90 €**
3	**Oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso**	**10 806,33 €**
4	**Corrispettivo per la progettazione esecutiva (escluso cassa 4%)**	**11 708,22 €**
5	**IMPORTO TOTALE CONTRATTO (A2+A3+A4)**	**450 241,45 €**
B	***Somme a disposizione***	
1	Imprevisti	66 398,17 €
2	Oneri di smaltimento	11 380,90 €
3	IVA e altre imposte per servizi (compresi imprevisti, oneri di smaltimento) (10% su A5+B1+B2)	52 802,05 €
4	Rilievi, accertamenti ed indagini	4 552,36 €
5	Accantonamento per compensazione prezzi	13 657,08 €
6	Spese tecniche relative alla redazione della progettazione definitiva comprensiva dello Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (attività a parcella escluso cassa di previdenza al 4%)	15 989,23 €
7	Spese tecniche relative alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (attività a parcella escluso cassa di previdenza al 4%)	4 025,64 €
8	Spese tecniche relative alla Direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività a parcella escluso cassa di previdenza al 4%)	35 557,99 €

9	Responsabile del Procedimento (a vacazione - lettera d) del POD), referente della Convenzione (a vacazione - lettera e) del POD, incentivi per funzioni tecniche	9 104,72 €
10	Supporto al RUP (fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori), Responsabile dei lavori, attività specialistiche (geologiche, geotecniche, meteo marine, ecc.), attività di consulenza	26 229,24 €
11	Spese per stazione appaltante e per commissioni giudicatrici (a vacazione - lettera c) del POD)	38 800,00 €
12	Spese per pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara su GURI e su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali	10 500,00 €
13	Rimborso spese per pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge n. 221 del 17/12/2012. Tale rimborso dovrà essere corrisposto alla stazione appaltante dall'affidatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva (voce a detrarre)	-10 500,00 €
14	Spese per collaudo/certificato di regolare esecuzione	1 610,26 €
15	Altre spese per attività tecnico-professionali, trasferte/missioni, costi indiretti (art. 10 comma 2 lettera B della Convenzione Quadro del 09/06/2020 lettere f) e g) del POD	6 828,54 €
16	Spese per prove di collaudo	9 104,72 €
17	Cassa di previdenza (INARCASSA) 4% su (A4+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B14+B15)	5 994,15 €
18	IVA 10% su (B4+B5+ … +B16+B17)	17 145,39 €
	Totale somme a disposizione	**319 180,46 €**
C	**TOTALE INTERVENTO**	**726 400,80 €**

- di approvare il nuovo importo contrattuale pari ad € 450.241,45 costituito come segue:
  - per l'esecuzione dei lavori € 427.726,90.
  - per oneri di sicurezza € 10.806,33;
  - per la redazione della progettazione esecutiva € 11.708,22.

DISPONE

di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito della Sogesid S.p.A.

Amministratore Delegato
Errico Stravato

Pubblicato il 04/09/2023