Pubblicato il 11/03/2025

SOGESID S.p.A.

DETERMINA

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO, DELLA REDAZIONE GRAFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI NONCHÉ L'ESECUZIONE DI RILIEVI A CORREDO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL'INTERVENTO "SISTEMA DEPURATIVO DEI COMUNI DI MONDRAGONE E FALCIANO DEL MASSICO - CIG: 751615929F – CIG AGGIUNTIVO 8714309B45

CODICE COMMESSA: CAM 2001

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 2

AFFIDATARIO:	R.T.I. QUANTICA INGEGNERIA s.r.l., Piazza Bovio, 22, 80133, Napoli P.IVA 08248051214
CONTRATTO:	prot. U-04030 del 16/10/2019 sottoscritto con prot. E-11257 del 26/11/2019 CIG 751615929F
PROCEDURA:	APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 2016 E SS.MM.II. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA, EX ART. 95, c. 3 DEL D. LGS. 50/2016
IMPORTO CONTRATTO ORIGINARIO:	€ 134.030,04 oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
RIBASSO D'ASTA:	27,50%;
IMPORTO I ATTO AGGIUNTIVO:	I Variante prot. n. 003536 del 26/04/2021 – CIG 8714309B45 ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii € 173.791,02 oltre IVA e oneri di legge se dovuti (incremento del 29,67%)
IMPORTO II ATTO AGGIUNTIVO:	II Variante ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii € 200.791,02 oltre IVA e oneri di legge se dovuti (incremento del 20,14%)

PREMESSO CHE

- a seguito di procedura di affidamento ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per la realizzazione delle *Attività di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, della redazione grafica degli elaborati progettuali nonché l'esecuzione di rilievi a corredo del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "Sistema depurativo dei Comuni di Mondragone e Falciano del Massico* - CIG: 751615929F, è stato individuato quale affidatario la Società Quantica Ingegneria s.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Società W.E.E. Water Enviroment Energy s.r.l., la Società Sirio Ingegneria Consorzio Stabile, l'Ing. Riboldi Francesco, l'Ing. Pergamo Luigi e l'Archeologo Amato Alessio in qualità di mandanti che ha offerto un ribasso d'asta del 27,50% sulla somma soggetta a ribasso di €184.869,01 determinando un importo netto di €134.030,04 (euro centotrentaquattromilazerotrenta/04) oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
- con Provvedimento di aggiudicazione prot. C-0004126 del 21/12/2018 sono state affidate le attività descritte in epigrafe al menzionato Affidatario;
- in data 16 ottobre 2019 è stato predisposto il contratto giusta prot. U-04030 in pari data, sottoscritto per accettazione in data 26 novembre 2019 giusta prot. E-11257;
- in corso di esecuzione del predetto contratto sono sopravvenute nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o provvedimenti di enti o autorità preposti alla tutela di interessi rilevanti che hanno comportato la necessità di procedere all'esecuzione di attività aggiuntive, dettagliate dalla

perizia di variante approvata con nota prot. C- 0000984 del 16/04/2021;
- le variazioni al contratto originario prot. U-04030 del 16/10/2019 si sono formalizzate con la stipula di apposito atto aggiuntivo prot. n.003536 del 26/04/2021 - CIG aggiuntivo 8714309B45, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c del D.Lgs. n.50/2016, recante il corrispettivo aggiuntivo di €39.760,98 pari al 29,67% rispetto all'importo contrattuale originario, per un totale complessivo di €173.791,02 (euro centosettantremilaset tecentonovantuno/02) che costituisce, quindi, nuovo importo contrattuale;
- con Ordine di Servizio n.3 prot. 0001834 del 29/04/2021, sottoscritto per accettazione dall'Affidatario con nota prot.E-0003708 del 30/04/2021, è stato disposto l'avvio alle attività previste dal suddetto atto aggiuntivo relative alla predisposizione degli elaborati del progetto definitivo relativamente all'Impianto di Depurazione e opere connesse;
- con nota prot. 0001753 del 25/06/2021 è stata formalizzata la regolare esecuzione delle attività previste disposte con OdS n.3 in favore della Società Quantica Ingegneria s.r.l. Capogruppo mandataria;
- con Ordine di Servizio n.4 prot. U-0004136 del 27/10/2022, è stato disposto l'avvio delle attività oggetto di perizia di variante, dettagliate all'art.1 dell'atto aggiuntivo al contratto di affidamento, relativamente alla progettazione della condotta sottomarina e i termini per la consegna degli elaborati progettuali;
- con nota prot. C-0001147 del 30/05/2023, a firma del DEC, è intervenuta l'attestazione della regolare esecuzione delle attività Società Quantica Ingegneria s.r.l. Capogruppo mandataria in base al contratto prot. U-04030 del 16/10/2019 sottoscritto con prot. E-11257 del 26/11/2019 e Atto aggiuntivo prot. U-0001796 del 29/04/2021 sottoscritto con prot. E-0003536 del 26/04/2021;
- in data 28/04/2023 giusta prot. U-0001790 il Progetto definitivo relativo al nuovo sistema depurativo a servizio del Comune di Mondragone comprensivo della nuova condotta sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione è stato trasmesso al CU *ex* DPCM 11/05/2020;
- in data 22/09/2023 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra il Commissario Straordinario Unico *ex* D.P.C.M. del 07/08/2023 (subentrato al precedente CU *ex* DPCM 11/05/2020) e Sogesid Spa;
- in data 31/07/2024 è stata presentata istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 per il progetto "*Nuovo sistema depurativo a servizio de comun di Mondragone (CE)*" – Proponente Commissario Straordinario Unico per la Depurazione in Italia, *ex* D.P.C.M. del 7/08/2023;
- con nota prot. PG/2024/0409096 del 2/09/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, nel riscontrare l'istanza di cui sopra, ha richiesto integrazioni ai sensi dell'art.19, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- all'esito della verifica circa la non disponibilità in organico delle figure specialistiche in grado di fornire riscontro delle n.29 prescrizioni oggetto della richiesta di integrazioni, considerato l'affidamento ancora in corso alla Società Quantica Ingegneria s.r.l. capogruppo mandataria delle attività ricadenti nell'ambito del "*Sistema depurativo dei Comuni di Mondragone e Falciano del Massico*", si è ritenuto opportuno e necessario avvalersi del supporto specialistico di detto R.T.I., richiedendo con pec prot. U-0003288 del 16/09/2024, disponibilità all'integrazione delle attività e relativa offerta economica;
- con pec del 18/09/2024 prot. N. E-006166 l'Affidatario nel confermare la propria disponibilità ha, altresì, presentato offerta economica per le attività richieste per un importo pari ad €27.000,00;
- con successiva comunicazione (pec) del 27/09/2024 prot. U- 003458, ai fini della valutazione ed attestazione di congruità dell'offerta economica presentata, il RUP ha richiesto il dettaglio delle prestazioni offerte, alla luce del ribasso offerto in sede di gara;
- con pec dell'1/10/2024 prot. E-0006445, la Società Quantica Ingegneria s.r.l. capogruppo mandataria ha dato riscontro a quanto sopra, esplicitando che l'importo delle attività integrative e variate è stato determinato considerando il ribasso del 27,50% offerto in sede di gara;

CONSIDERATO CHE

- l'incremento dell'importo contrattuale conseguente alla prima variante è di €39.760,98 pari al 29,67%;
- l'incremento della seconda variante è di €27.000,00 pari al 20,14%;
- la somma di dette varianti non eccede il 50% del valore del contratto originario pattuito (€134.030,04) così come disposto dall'art.106, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il nuovo importo contrattuale determinato dall'incremento delle due varianti è pari ad €200.791,02 (duecentomilasettecentonovantuno/02);
- con pec del 2/10/2024 prot. E-0006528 il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione in Italia *ex* D.P.C.M. dello 07/08/2023 ha dato il proprio nulla osta alla richiesta del 27/09/2024 prot. E-CU4910 al fine di ottemperare nel più breve tempo possibile alle prescrizioni impartire dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della regione Campania;
- ricorrono i presupposti di legge *ex* art.106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. C-0002495 dell'8/10/2024 il RUP ha richiesto ai competenti uffici aziendali la preventiva copertura del budget di commessa;
- con nota prot. n.0022553 del 10/10/2024, considerata l'urgenza rappresentata dalla Struttura Commissariale, è stato dato mandato al RUP di procedere con urgenza all'attivazione del servizio suppletivo in favore della Società Quantica Ingegneria s.r.l. capogruppo mandataria al fine di depositare le integrazioni richieste e non vanificare il rilascio del parere di verifica e assoggettabilità a VIA;
- con nota prot. n.0003688 del 10/10/2024 il RUP ha comunicato alla Società Quantica Ingegneria s.r.l. capogruppo mandataria l'avvio delle attività concordate ai fini del riscontro alle prescrizioni di cui alla nota dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della regione Campania;
- con nota prot. C-0002872 dell'8/11/2024 il RUP ha trasmesso la relazione di perizia di variante n.2, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Società Quantica Ingegneria s.r.l. capogruppo mandataria, tenuto conto dell'urgenza sopra rappresentata, ha anticipato la consegna parziale dei documenti;

VISTI

- il Decreto legislativo n.50/2016 ess.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7/03/2018;
- le Procedure aziendali.

PRESO ATTO

della nota prot. C-0002685 del 23/10/2024 con la quale è stata assentita la copertura finanziaria per l'affidamento delle prestazioni relative alla variante n.2 al contratto prot. U-04030 del 16/10/2019, sottoscritto per accettazione prot. E-11257 del 26/11/2019.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante n.2 approvata in linea tecnica ed economica dal RUP che prevede, in linea economica, l'incremento netto dell'importo di €27.000,00 (euro ventisettemilaeuro/00) al fine di fornire riscontro alle n.29 prescrizioni oggetto della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot.

PG/2024/0409096 del 2/09/2024 dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

- di incrementare l'importo contrattuale di €27.000,00 (euro ventisettemilaeuro) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, pari al 20,14% per un importo complessivo totale netto dell'affidamento pari ad € 200.791,02 (euro duecentomilasettecentonovantuno/02);
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento al Responsabile unico del procedimento affinché proceda agli adempimenti necessari.

Atto a cura del Servizio Gare Appalti e Contratti.

L'Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Ing. Errico Stravato