DETERMINA PROT. C- 01248 – 26/05/2020

Determinazione del Presidente ed Amministratore Delegato

Oggetto: **COM 601 – LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL BORGO CASTELLO NEL COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO". PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016.**
CIG 76608930E6 CUP: I16J15002530003
(*Cod. Comm. COM601*)

IMPRESA AFFIDATARIA:	Ciccarella Srl, Corso Kennedy, 92/B – 83059 – VALLATA (AV) – P.IVA 02735250645
CONTRATTO:	prot. U-02639-02/07/2019 – sottoscritto per accettazione con prot. E-07018-16/07/2019;
IMPORTO A BASE DI GARA:	€ 301.695,44 oltre I.V.A. di cui € 295.189,93 per lavori ed € 6.505,51 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
RIBASSO D'ASTA:	35,000 %;
IMPORTO CONTRATTO:	€ 198.378,96 oltre I.V.A. di cui € 191.873,45 per lavori ed € 6.505,51 per oneri della sicurezza.

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 1
(art. 106 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

VISTO

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.M. n. 49/2018 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- con lettera di incarico prot. U-02639-02/07/2019 – sottoscritta per accettazione con prot. E-07018-16/07/2019 (accettazione acquisita al prot. E-03351 del 29.03.2019) l'Impresa Ciccarella Srl (con sede in Corso Kennedy, 92/B – 83059 – Vallata (AV) – P.IVA 02735250645) ha assunto l'appalto di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di che trattasi, per l'importo di € 198.378,96 oltre IVA, di cui € 191.873,45 per lavori ed € 6.505,51 per oneri della sicurezza;
- in data 17/09/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- nel corso dei lavori si è reso necessario apportare modifiche non sostanziali al progetto appaltato;

VISTO

- la nota prot. 1697 del 16/04/2020 acquisita con prot. E-03334 del 17/04/2020, con la quale il Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Norcia, responsabile UTC del Comune di Savignano Irpino, ha trasmesso una Proposta di variante sottoscritta digitalmente con allegati, redatta ai sensi dell'art.8, co.2 del D.M. 49/2018, con la quale ha proposto al RUP alcune modifiche da apportare al progetto appaltato redatto dalla Sogesid S.p.A., ritenute non essenziali e non alteranti la natura complessiva del contratto di appalto;
- la Delibera n.57 del 03/04/2020 e successiva Delibera n.64 del 21/04/2020, con cui la Giunta Municipale del Comune di Savignano Irpino (AV) ha preso atto dei contenuti della perizia, esprimendo parere favorevole ed autorizzando espressamente l'utilizzo di parte delle economie di gara per la copertura dei costi della perizia di variante;
- la relazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento con nota prot. C-00996 del 29/04/2020, contenente l'istruttoria e l'esame di fatti relativi alla suddetta perizia di variante migliorativa alla stessa allegata, che comporta:
    - un incremento dell'importo dei lavori pari ad **€ 29.747,30** al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 10%;
    - una variazione in aumento dell' importo contrattuale, il quale risulta, pertanto, pari ad € **228.126,26** di cui € 221.620,75 per i lavori ed € 6.505,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con una incidenza percentuale in aumento rispetto all'importo iniziale pari al **14,99%**;
    - l'aumento dell'importo contrattuale e delle correlate voci ricomprese nelle somme a disposizione, ivi comprese le spese tecniche di cui alla voce b.4 ricalcolate in conformità a quanto disposto dalla II Convenzione Attuativa e relativo POD stipulata tra la Stazione Appaltante e il MATTM e corrispondenti ad un importo pari ad € 12.612,00, per un totale di **€ 46.902,10**, il quale sarà coperto dalle somme rinvenienti dalla rimodulazione del quadro economico, ed in particolare:

- quanto ad € 12.067,82 negli Imprevisti (voce b.1),
- quanto ad € 34.834,28 nelle Economie di gara (voce C).

DETERMINA

- che le premesse alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante;
- di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. la Perizia n.1 trasmessa con nota prot. E-03334 del 17/04/2020 a firma del Direttore dei lavori, allegata alla nota del RUP prot. C-00996 del 29/04/2020, comprensiva dell'atto di sottomissione e dei verbali di concordamento nuovi prezzi che costituiscono obbligazione integrativa al contratto in oggetto;
- di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
a.1	Importo lavori come da computo di variante	€ 340.955,00
a.2	ribasso del 35,00%	€ 119.334,25
a.3	Importo lavori a corpo al netto del ribasso (a.1 – a.2)	€ 221.620,75
a.4	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.505,51
A)	**IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (a3+a4)**	**€ 228.126,26**
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1	Imprevisti	-
b.2	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 8.000,00
b.3	Oneri di smaltimento	€ 24.000,00
b.4	Spese tecniche relative a Responsabile del procedimento, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo	€ 51.519,27
b.5	Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00
b.6	IVA 10% (A + b.1)	€ 22.812,63
b.7	IVA 22% (b.2+b.3+b.4+b.5)	€ 19.474,24
B)	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	€ 130.806,14
C)	**Economie di gara**	€ 78.813,84
	TOTALE PROGETTO A+B	**€ 437.746,23**

- di trasmettere la presente Determinazione ai Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma per la presa d'atto da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo;
- di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito della Sogesid S.p.A.

Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

Pubblicato il 28/05/2020