MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMUNE DI VASTO

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE

REGIONE ABRUZZO

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL SUPERAMENTO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 91/156/CEE, 91/689/CEE E 1999/31/CE SULLE DISCARICHE ABUSIVE.



PROGETTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MISP DELLA DISCARICA DISMESSA NEL COMUNE DI VASTO IN LOCALITA' "VALLONE MALTEMPO"(CH)

Titolo Elaborato	Elaborato
Cronoprogramma delle fasi procedurali	EL06

Redatto da

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del Procedimento
Project Manager
Arch. Elisabetta De Cesare

Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Carlo Messina

Cod. Commessa	Codice							Nome file	Data : Giugno 2021
DISCA10	PS	EL	0	6	-	rev. 0		DISCA10PSEL06_0.pdf	Scala:

Rev.	Data	Descrizione modifica	verificato	approvato
0	06/2021			

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PROCEDURALI

FASI PROCEDURALI	DURATA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE (giorni)	DURATA STIMATA (giorni)
Attività propedeutiche alla progettazione (rilievi e indagini)	20	
Redazione del progetto definitivo/esecutivo	60	
Approvazione definitivo/esecutivo in Conferenza dei Servizi		15
Verifica e Validazione del progetto definitive/esecutivo		25
Affidamento lavori		120
Esecuzione dei lavori (Direzione Lavori e CSE)		165
TOTALI	**60**	**325**
TOTALE GENERALE	**385**	