Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Bitti

EL.07 – CRONOPROGRAMMA

Luglio 2020

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PROCEDURALI

FASI PROCEDURALI	DURATA (giorni)
Attività propedeutiche alla progettazione	60
Approvazione Piano di Indagine	20
Esecuzione indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche e strutturali	150
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	60
Redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica	90
Autorizzazione del progetto di fattibilità tecnica e economica (VIA)	270
Apposizione vincolo preordinato all'esproprio	30
Verifica del progetto di fattibilità tecnica e economica	30
Approvazione progetto di fattibilità tecnica e economica	20
Redazione del progetto definitivo	120
Autorizzazione del progetto definitivo	30
Verifica del progetto definitivo	30
Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità	30
Redazione del progetto esecutivo	90
Verifica del progetto esecutivo	30
Validazione del progetto esecutivo	20
Approvazione esecutivo	30
Affidamento lavori	270
Esecuzione dei lavori	900
Collaudo	90
Funzionalità	10
TOTALE	**2380**