AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME E RELATIVA BANCA DATI" nell'ambito del progetto "CReIAMO PA Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA", Linea di Intervento L6 (Rafforzamento della Politica integrata delle risorse idriche) - WP2 (Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici) a valere sul PON "*Governance* Capacità Istituzionale 2014–2020". Certificato di verifica di conformità.

CIG: 831198857C - CUP: F49J17000390007

AFFIDATARIO: R.T.I. Almaviva S.p.A. (C.F. e P. IVA 08450891000) / Almawave S.p.A. (C.F. e P. IVA 05481840964 - già Almawave S.r.l., C.F. e P. IVA 05481840964) / Indra Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 06656421002) / Intellera Consulting S.r.l. (C.F. e P. IVA 11088550964 - già Pwc Public Sector S.r.l., C.F. e P. IVA 11088550964, già Pwc Advisory S.p.A., C.F. e P. IVA 03230150967).
CONTRATTO QUADRO CONSIP Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online"
CONTRATTO ESECUTIVO: prot. E-06364 del 28/07/2020
Avvio Contratto (servizi): incontro del 04/09/2020 (Verbale sottoscritto tra le Parti e inviato a RTI con PEC prot. U-03150 del 11/09/2020)
Chiusura Contratto: incontro del 27/01/2023 (Verbale sottoscritto tra le Parti e inviato a RTI con PEC prot. U-0000488 del 30/01/2023)
IMPORTO CONTRATTUALE: euro 209.995,50, oltre IVA
CODICE COMMESSA: MAT00L6 Linea di Intervento L6WP2

Certificato di verifica di conformità del servizio (art. 102 D. Lgs. 50/2016)

PREMESSO CHE

- con nota C-00235 del 28 gennaio 2020 la dott.ssa Giorgia Scopece, dirigente responsabile del Progetto "CReIAMO PA - Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA", a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, proponeva al Presidente e Amministratore Delegato (PAD) di Sogesid S.p.A. di ricorrere per l'implementazione della Banca Dati nazionale sui Contratti di Fiume, prevista nella Linea di Intervento 6 WP2 del Progetto CReIAMO PA, nell'alveo del Sistema Pubblico di Connettività di Consip S.p.A., all'R.T.I. Almaviva S.p.A./Amawave S.r.l./Indra Italia S.p.A./ Pwc Advisory S.p.A. quale aggiudicatario dei lotti 3 e 4 della "*Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi Online e di Cooperazione applicativa per Le Pubbliche Amministrazioni*" indetta dalla stessa Consip S.p.A., e che, con nota C-00328 del 05 febbraio 2020, il PAD di Sogesid S.p.A. concedeva il proprio nulla osta a procedere;
- con provvedimento prot. n. C-00441 del 18 febbraio 2020 il PAD di Sogesid S.p.A. ha nominato quale Responsabile del Procedimento (RdP) per l'affidamento in oggetto il dott. Carlo Fortunato; quindi con provvedimento prot. n. C-0001477 del 01 giugno 2021

il PAD di Sogesid S.p.A. ha nominato quale RdP per l'affidamento in oggetto il dott. Andrea Ferraretto in sostituzione del dott. Carlo Fortunato; quindi con provvedimento prot. n. C-0001744 del 24 giugno 2021 il PAD di Sogesid S.p.A. ha nominato quale RdP per l'affidamento in oggetto la dott.ssa Giorgia Scopece in sostituzione del dott. Andrea Ferraretto; quindi con provvedimento prot. n. C-0001968 del 14 luglio 2021 il Procuratore Speciale di Sogesid S.p.A. ha nominato quale RdP per l'affidamento in oggetto il dott. Carlo Fortunato in sostituzione della dott.ssa Giorgia Scopece;

- con provvedimento prot. n. C-01234 del 25 maggio 2020 la Sogesid S.p.A., previa adesione al Contratto Quadro Consip S.p.A. "Servizi di Realizzazione e Gestione di Portali e Servizi *On-line*" SPC Lotto 4 (Servizi di *cloud computing*, di sicurezza, di realizzazione di portali e di servizi *on-line* e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni) ha disposto l'affidamento diretto del servizio di "Progettazione, realizzazione e gestione della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume e relativa banca dati" in favore di R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.), aggiudicatario dei lotti 3 e 4 della "*Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi Online e di Cooperazione applicativa per Le Pubbliche Amministrazioni*" indetta dalla stessa Consip S.p.A., per un corrispettivo pari ad € 209.995,50, oltre IVA e oltre al pagamento di un contributo dovuto a Consip S.p.A. pari a € 1.679,96, corrispondente al 8 per mille del valore del contratto esecutivo da sottoscrivere per accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 (i contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs. 1 dic. 2009 n. 177 sono considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura);
- con Addendum all'Accordo di Regolamento Interno di R.T.I. (ricevuto con mail del 25/03/2022 acquisita al protocollo Sogesid con n. E-0008915 del 26/09/2023) relativo alla "procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)" LOTTO 4 Contratto Esecutivo – Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume - CIG DERIVATO 831198857C, il R.T.I. ha definito le quote di ripartizione delle attività tra i componenti del RTI ("Quote RTI Contratto Esecutivo") come segue:

  Almaviva (Mandataria) 17,98%,
  Almawave (Mandante) 00,01%,
  Indra Italia (Mandante) 82,00%,
  PwC PS (Mandante) 00,01%;

- con PEC del 31/07/2020 (prot. n. E-06697 del 04/08/2020) il R.T.I. ha trasmesso la Polizza Fidejussoria per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo, come previsto dall'art. 14.1 del Contratto Esecutivo medesimo;
- con mandato di bonifico prot. n. U-0003639 del 30/09/2022 Sogesid SpA ha disposto il pagamento del contributo dovuto a Consip S.p.A. per un importo pari a € 1.679,96, come da precedente punto;

VISTO

- il CIG derivato n. 831198857C generato dal sistema ANAC con riferimento alla procedura di adesione alla Contratto Quadro Consip SPC 4 dedicata ai "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online" – Contratto esecutivo per il servizio di "Progettazione, realizzazione e gestione della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume e relativa banca dati";
- il contratto prot. E-06364 del 28/07/2020, con cui è stata affidato al R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.), per un importo complessivo di euro 209.995,50 oltre IVA, il servizio di "Progettazione, realizzazione e gestione della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume e relativa banca dati" nell'ambito del progetto Creiamo PA – L6WP2, relativo al Progetto dei Fabbisogni versione 1.0 (Piano di lavoro di n. 16 mesi) prot. n. E-06364 del 29/04/2020, approvato dal MATTM/DG SUA (dott.ssa Teresa Federico, Responsabile della Linea L6WP2) con mail del 30/04/2020 (prot. n. E-0008733 del 15/09/2023) e sottoscritto tra le Parti in data 28/07/2020, in risposta al Piano dei Fabbisogni versione 2.0 inviato dal RdP al citato R.T.I. con PEC prot. n. U-00955 del 16/03/2020;
- il verbale sottoscritto tra le Parti e inviato al R.T.I. con PEC prot. U-03150 del 11/09/2020 relativo all'Avvio del Contratto (servizi) relativo all'incontro del 04/09/2020;
- l'Addendum n.1 sottoscritto tra le Parti trasmesso dal RTI a Sogesid con PEC prot. n. E-0006523 del 29/07/2022 al contratto prot. E-06364 del 28/07/2022 (e relativa nota del RTI prot. n. E-0006603 del 02/08/2022 per errata corrige in riferimento al termine temporale di cui alla lettera O dell'Addendum n.1 in parola), relativo al Progetto dei Fabbisogni versione 2.0 (Piano di lavoro di n. 25 mesi) inviato dal RTI con PEC prot. n. E-0006513 del 29/07/2022, approvato dal MiTE/DG USSRI (dott.ssa Teresa Federico, Referente delle Linea L6WP2) con mail prot. n. E-0006521 del 29/07/2022, contenente il Piano temporale dei servizi rivisti che prevedeva la proroga e il termine delle attività contrattuali al 30/09/2022, in ragione di circostanze di natura tecnico-informatica verificatesi in capo al MiTE (Amministrazione beneficiaria del servizio di cui al Contratto Esecutivo) richiamate alle lettere L e M del citato Addendum n.1 (più puntualmente descritte nella nota di Sogesid S.p.A al MiTE (oggi MASE) prot.n. U-0002545 del 28/06/2022, che non hanno consentito il completamento dell'installazione dell'applicativo informatico sui sistemi del MiTE (oggi MASE), funzionale al collaudo "sul campo" previsto contrattualmente), sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, non imputabili alle Parti e non prevedibili al momento della stipula del Contratto; quanto sopra nella considerazione che la Consip S.p.A. con informazione di servizio pubblicata sul proprio sito istituzionale in data del 13 giugno 2022 ha comunicato, testualmente: «*A seguito dell'estensione temporale al 31/12/2022 disposta dal DL 50/2022 del Contratto Quadro Cloud, relativamente ai Contratti Esecutivi per i quali erano già state disposte proroghe, il rapporto contrattuale proseguirà tra le Parti sino alla data conseguente a tale proroga, con la conseguenza che gli stessi si considereranno interamente soggetti alla disciplina di cui al Contratto Quadro fino a tale data e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Non sarà possibile disporre proroghe future ai sensi dell'art. 5.2 in mancanza dei presupposti ivi previsti*»;
- il verbale di Collaudo del 29/09/2022 inviato da Sogesid al R.T.I. con PEC prot. n. U-0004851 del 14/12/2022;
- il verbale di Chiusura del Contratto relativo all'incontro del 27/01/2023, sottoscritto tra le Parti e inviato da Sogesid al R.T.I. con PEC prot. U-0000488 del 30/01/2023;
- la Certificazione del R.T.I. del 30/11/2022 (acquisita al protocollo Sogesid con n. E-0008916 del 26/09/2023) che attesta la costruzione della piattaforma secondo i criteri di *Privacy by design e by default*;

- la Dichiarazione del R.T.I. che attesta la conformità agli attuali criteri in materia di accessibilità ai siti web (regolamentata dalla Legge Stanca del 2004) acquisita con mail prot. n. E-0006152 del 21/06/2023;

TENUTO CONTO CHE

- con note del RdP/Sogesid inviate a mezzo PEC/mail rispettivamente del: 08/07/2021 (prot. U-0002716 del 08/07/2021); 04/11/2021 (prot. U-0004298 del 04/11/2021); 15/02/2022 (prot. U-0000534 del 15/02/2022); 27/04/2022 (prot. U-0001611 del 27/04/2022); 17/03/2022 (prot. U-0001203 del 20/03/2023), 20/03/2023 (prot. U-0001221 del 21/03/2023), 04/04/2023 (prot. U-0001487 del 05/04/2023) sono stati richiesti e sollecitati al citato R.T.I. la modifica e lo storno di fatture e note di credito in coerenza con la documentazione contrattuale;
- a seguito di richiesta di approvazione del prodotto finale inviata dal RdP alla Responsabile di Linea (RdL) L6WP2 del MASE con email del 15/09/2023 (prot. n. U-0003383 del 18/09/2023), con email del 15/09/2023 (prot. n. E-0008736 del 18/09/2023) la suddetta RdL del MASE, in qualità di Amministrazione beneficiaria del servizio, ha comunicato che «*Al fine di consentire il rilascio del Certificato di verifica di conformità del servizio, tenuto conto del Progetto dei Fabbisogni allegato alla presente, si approva il prodotto finale "Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume" pubblicato al link https://contrattidifiume.mase.gov.it*»;
- nel corso del periodo sono state rilasciate attestazioni di regolare esecuzione (ARE) dei servizi svolti, in approvazione dei SAL, per poter procedere al pagamento delle fatture come da elenco a seguire:

Attività	**PROTOCOLLO**	**RdP**
I-II-III SAL	C-0003121 27/10/2021	Carlo Fortunato
IV SAL	C-0000305 15/02/2022	Carlo Fortunato
V SAL	C-0001144 19/05/2022	Carlo Fortunato
VI-VII-VIII SAL	C-0001597 29/07/2022	Carlo Fortunato
IX SAL	C-0002278 17/11/2022	Carlo Fortunato
IX-X-XI-XII SAL	C-0001536 31/07/2022	Carlo Fortunato

- in particolare, le attività di controllo sono state rivolte a valutare gli elementi relativi allo svolgimento dei servizi con riferimento a:
  - ✓ la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nella documentazione SPC Lotto 4;
  - ✓ l'adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
  - ✓ il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, attraverso un coordinamento costante e fattivo;
  - ✓ l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
  - ✓ la soddisfazione dell'Amministrazione beneficiaria.

APPURATO CHE

- sulla base di quanto sopra appena esposto, tutte le attività previste e richieste dal sopra citato contratto sono state realizzate conformemente alle esigenze del Progetto CReIAMO PA in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del contratto in essere;

CONSIDERATO CHE

- in base ai sopra richiamati certificati di regolare esecuzione il R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.) ha emesso fatture per un importo complessivo pari a euro 208.945,34, a fronte di un importo complessivo pari a euro 209.995,34 (duecentonovemilanovecentonovantacinque/34) oltre IVA, operando, su ogni fattura emessa una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo pari a euro 1.049,99;
- il sopracitato importo complessivo, soggetto a ritenuta, pari a euro 209.995,34, oltre IVA, non corrisponde all'importo contrattuale pari a euro 209.995,50, oltre IVA per la differenza di euro 0,16 derivanti dal non corretto valore soggetto a ritenuta della FT n. 1422305348 del 27/06/2023 relativa al IX SAL di importo pari a euro 1,70, invece del valore corretto pari euro 1,86;
- data la trascuratezza della sopracitata differenza di importo (pari a euro 0,16), anche a fronte delle sopra citate comunicazioni informali e formali inviate al citato R.T.I. al fine di addivenire ad una correttezza formale e sostanziale della fatturazione presentata, si è ritenuto di accogliere tale differenza in quanto rientrante nell'approssimazione decimale accettabile, considerando anche il maggiore valore che sarebbe derivato dall'impegno connesso all'eventuale emissione di un nuova nota di credito e di una nuova fattura;

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO

SI CERTIFICA CHE

- i servizi sopraelencati per le iniziative contrattualizzate, sono stati regolarmente eseguiti dal R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.) in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del contratto, così come descritto con le Attestazioni di regolare esecuzione predisposte dal RdP. La verifica di conformità risulta quindi coerente con quanto previsto dall'affidamento;
- pertanto, l'importo complessivo pari a euro 1.049,98, trattenuto ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può essere svincolato e pertanto le fatture n. 1422307012 del 30/08/2023, n. 1422300903 del 30/08/2023, n. 7200003415 del 30/08/2023 e n. PA1530 del 30/08/2023 di importo complessivo pari a euro 1.049,98 (oltre IVA), emesse dal R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.), potranno essere pagate, come da riscontro della tabella riepilogativa, salvo una minima differenza pari a euro 0,01 rispetto all'importo complessivo a ritenuta

a garanzia riportato nel totale della citata tabella riepilogativa, il quale rientra nelle approssimazioni centesimali accettabili:

Codice Commessa	Attività	Fattura	Valore soggetto a ritenuta (A)	Ritenuta a Garanzia (B)	Imponibile Fattura (A-B)
MAT00L6	I SAL	FT 7200002123 del 15/07/2021	€ 35.323,26	€ 176,62	€ 35.146,64
MAT00L6	II SAL	FT 7200002124 del 15/07/2021	€ 18.579,90	€ 92,90	€ 18.487,00
MAT00L6	III SAL	FT 7200002201 del 21/07/2021	€ 39.865,52	€ 199,33	€ 39.666,19
MAT00L6	IV SAL	FT 7200002220 del 21/07/2021	€ 54.225,90	€ 271,13	€ 53.954,77
MAT00L6	IV SAL	FT 1422200568 del 31/01/2022	€ 10.173,96	€ 50,87	€ 10.123,09
MAT00L6	V SAL	FT 7200003556 del 18/11/2021	€ 19.075,10	€ 95,38	€ 18.979,72
MAT00L6	V SAL	FT 1422203745 del 30/04/2022	€ 2.738,69	€ 13,69	€ 2.725,00
MAT00L6	VI SAL	FT 7200001538 del 20/05/2022	€ 818,80	€ 4,09	€ 814,71
MAT00L6	VII SAL	FT 7200001539 del 20/05/2022	€ 921,15	€ 4,61	€ 916,54
MAT00L6	VIII SAL	FT 7200001540 del 20/05/2022	€ 1.588,08	€ 7,94	€ 1.580,14
MAT00L6	IX SAL	FT 7200003462 del 24/10/2022	€ 1.842,30	€ 9,21	€ 1.833,09
MAT00L6	IX SAL	Nota di Credito 7200002393 del 19/06/2023	- € 43,70	- € 0,22	- € 43,48
MAT00L6	IX SAL	FT 1422305348 del 27/06/2023	€ 1,70	€ 0,01	€ 1,69
MAT00L6	IX SAL	FT 1422300601 del 19/06/2023	€ 21,00	€ 0,11	€ 20,89
MAT00L6	IX SAL	FT PA1340 del 25/07/2023	€ 21,00	€ 0,11	€ 20,89
MAT00L6	X SAL	Nessuna FT perché SAL a saldo zero	-	-	-
MAT00L6	XI SAL	Nessuna FT perché SAL a saldo zero	-	-	-

MAT00L6	XII SAL	FT 1422305393 del 30/06/2023	€ 24.842,68	€ 124,21	€ 24.718,46
	Totale		**€ 209.995,34**	**€ 1.049,99**	**€ 208.945,34**

- il Valore soggetto a ritenuta (A) pari a euro 209.995,34, oltre IVA non corrisponde all'importo contrattuale pari a euro 209.995,50, oltre IVA per una differenza di euro 0,16 derivanti dal non corretto Valore soggetto a ritenuta (A) della FT n. 1422305348 del 27/06/2023 relativa al IX SAL pari a euro 1,70 invece del valore corretto pari euro 1,86; data la trascuratezza della differenza di importo (pari a euro 0,16), anche a fronte delle innumerevoli comunicazioni informali e formali tenute con il citato R.T.I. al fine di addivenire ad una correttezza formale e sostanziale della fatturazione presentata, si è ritenuto di farlo rientrare nell'approssimazione decimale accettabile;
- tale somma sarà liquidata a seguito delle necessarie e propedeutiche verifiche amministrative e fiscali da parte dell'ufficio competente della Sogesid S.p.A.

Roma, 13/10/2023

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Fortunato

pubblicato il 30/01/2024