AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "Adeguamento del Portale Nazionale delle Valutazioni VAS VIA agli adempimenti richiesti dalla Direttiva 2014/52/UE - Invio Osservazioni dei procedimenti di valutazione ambientale attraverso il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale – SPID" nell'ambito del progetto "CReIAMO PA Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA", Linea di Intervento LQS1 (Valutazioni ambientali - Azioni per il miglioramento dell'efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti) a valere sul PON "*Governance* Capacità Istituzionale 2014–2020". Certificato di verifica di conformità.

CIG: 8887052350 - CUP: F49J17000390007

AFFIDATARIO: R.T.I. Almaviva S.p.A. (C.F. e P. IVA 08450891000) / Almawave S.p.A. (C.F. e P. IVA 05481840964 - già Almawave S.r.l., C.F. e P. IVA 05481840964) / Indra Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 06656421002) / Intellera Consulting S.r.l. (C.F. e P. IVA 11088550964 - già Pwc Public Sector S.r.l., C.F. e P. IVA 11088550964, già Pwc Advisory S.p.A., C.F. e P. IVA 03230150967).
CONTRATTO QUADRO CONSIP Lotto 3 "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa"
CONTRATTO ESECUTIVO: prot. n. E-0000294 del 14/01/2022
Avvio Contratto (servizi): incontro del 20/01/2022 (Verbale versione 1.0 del 20/01/2022 sottoscritto tra le Parti e inviato da RUP a R.T.I. con PEC prot. n. U-0000317 del 27/01/2022, parzialmente rettificata con PEC (inviata da RUP a R.T.I., prot. n. U-0000557 del 16/02/2022)
Chiusura Contratto: incontro del 18/01/2023 (Verbale sottoscritto tra le Parti e inviato da RUP a R.T.I. con PEC prot. n. U-0000351 del 19/01/2023)
IMPORTO CONTRATTUALE: euro 49.960,00, oltre IVA
CODICE COMMESSA: MAT LQS1 Linea di Intervento LQS1

Certificato di verifica di conformità del servizio (art. 102 D. Lgs. 50/2016)

PREMESSO CHE

- con nota C-02923 del 14/12/2020 il Direttore Operativo di Sogesid SpA ha comunicato che il Progetto "CReIAMO PA - Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA", a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, nell'ambito della Linea di Intervento LQS1 - Attività AQS1.4, prevede l'adeguamento del Portale nazionale delle valutazioni ambientali VAS VIA agli adempimenti richiesti dalla Direttiva 2014/52/IJE in tema di informazione ambientale e per la dematerializzazione dei procedimenti di valutazione ambientale, nello specifico, contemplando l'attivazione delle modalità di invio delle osservazioni tramite il sistema SPID;
- con provvedimento prot. n. C-02946 del 16/12/2020 il Presidente e Amministratore Delegato (PAD) di Sogesid S.p.A. ha nominato quale Responsabile del Procedimento (RdP) per l'affidamento in oggetto il dott. Carlo Fortunato; quindi con provvedimento prot. n. C-0001478 del 01 giugno 2021 il PAD di Sogesid S.p.A. ha nominato quale

RdP per l'affidamento in oggetto il dott. Andrea Ferraretto in sostituzione del dott. Carlo Fortunato; quindi con provvedimento prot. n. C-0001967 del 14 luglio 2021 il Procuratore Speciale di Sogesid S.p.A. ha nominato quale RdP per l'affidamento in oggetto il dott. Carlo Fortunato in sostituzione del dott. Andrea Ferraretto;

- con provvedimento prot. n. C-0001083 del 27 aprile 2021 la Sogesid S.p.A., previa adesione al Contratto Quadro Consip S.p.A. "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" SPC Lotto 3 (Servizi di *cloud computing*, di sicurezza, di realizzazione di portali e di servizi *on-line* e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni) ha disposto l'affidamento diretto del servizio di "Adeguamento del Portale Nazionale delle Valutazioni VAS VIA agli adempimenti richiesti dalla Direttiva 2014/52/UE - Invio Osservazioni dei procedimenti di valutazione ambientale attraverso il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale – SPID" in favore di R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.), aggiudicatario dei lotti 3 e 4 della "Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi Online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni" indetta dalla stessa Consip S.p.A., per un corrispettivo pari ad € 49.960,00, oltre IVA e oltre al pagamento di un contributo dovuto a Consip S.p.A. pari a € 399,68, corrispondente al 8 per mille del valore del contratto esecutivo da sottoscrivere per accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 (i contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs. 1 dic. 2009 n. 177 sono considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura);
- con Addendum all'Accordo di Regolamento Interno di R.T.I. (ricevuto con mail del 31/03/2022 acquisita al protocollo Sogesid con n. E-0009292 del 04/10/2023) relativo alla "procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)" LOTTO 3 Contratto Esecutivo "Invio Osservazioni procedimenti di valutazione ambientale" - CIG DERIVATO 8887052350, il R.T.I. ha definito le quote di ripartizione delle attività tra i componenti del RTI ("Quote RTI Contratto Esecutivo") come segue:

  Almaviva S.p.A. (Mandataria) 99,97%,
  Almawave S.p.A. (Mandante) 00,01%,
  Indra Italia S.p.A. (Mandante) 00,01%,
  Intellera Consulting S.r.l. (Mandante) 00,01%;

- con PEC del 31/07/2020 (prot. n. E-0000769 del 01/02/2022) il R.T.I. ha trasmesso la Polizza Fidejussoria per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo, come previsto dall'art. 14.1 del Contratto Esecutivo medesimo;
- con mandato di bonifico BCC513 del 27/10/2023 e relativa distinta di bonifico di BCC Roma n. 89142010937/001 del 31/10/2023 (data valuta del 31/10/2023), Sogesid SpA ha effettuato il pagamento del contributo dovuto a Consip S.p.A. per un importo pari a € 399,68, come da precedente punto;

VISTO

- il CIG derivato n. 8887052350 generato dal sistema ANAC con riferimento alla procedura di adesione alla Contratto Quadro Consip SPC 3 dedicata ai "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" – Contratto esecutivo per il servizio di "Adeguamento del Portale Nazionale delle Valutazioni VAS VIA agli adempimenti richiesti dalla Direttiva 2014/52/UE - Invio Osservazioni dei procedimenti di valutazione ambientale attraverso il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale – SPID";
- il contratto prot. E-0000294 del 14/01/2022, con cui è stata affidato al R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.), per un importo complessivo di euro 49.960,00 oltre IVA, il servizio di "Adeguamento del Portale Nazionale delle Valutazioni VAS VIA agli adempimenti richiesti dalla Direttiva 2014/52/UE - Invio Osservazioni dei procedimenti di valutazione ambientale attraverso il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale – SPID" nell'ambito del progetto Creiamo PA – LQS1, relativo al Progetto dei Fabbisogni versione 1.0 (Piano di lavoro di n. 8 mesi) inviato dal R.T.I. con PEC prot. n. E-0000924 del 29/01/2021, a seguito di richiesta del RdP al citato R.T.I. con PEC prot. n. U-04480 del 23/12/2020 e approvato dal MATTM/DG VA (arch. Anna Maria Maggiore, Responsabile della Linea LQS1) con mail del 04/02/2021 (prot. n. E-0001122 del 05/02/2021), in risposta al Piano dei Fabbisogni versione 1.0 inviato dal RdP al citato R.T.I. con PEC prot. n. U-04480 del 23/12/2020;
- la PEC prot. n. U-0000594 del 22/02/2021 con la quale il RdP richiede al R.T.I. la revisione della Tabella economica al punto 3.4 del Progetto Fabbisogni versione 1.0 in coerenza con il *budget* disponibile, a seguito della quale con PEC prot. n. E-0001547 del 23/02/2021 il R.T.I. invia il Progetto dei Fabbisogni rettificato, versione 2.0 (Piano di lavoro di n. 8 mesi);
- l'approvazione del Progetto dei Fabbisogni v. 3.0 (nel quale si stabilisce una riduzione dei tempi di attuazione a n. 3 mesi, come definito nel Piano di lavoro, a causa del ritardo – da agosto a dicembre 2021 - con cui il R.T.I. ha fornito al RdP le Dichiarazioni in merito alla insussistenza/sussistenza di relazioni di parentela o affinità con Sogesid SpA, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.) da parte del MiTE/DG VA (arch. Anna Maria Maggiore, Responsabile della Linea LQS1) con mail prot. n. E-0010420 del 23/12/2021, a seguito di richiesta del RdP con mail prot. n. U-0005060 del 23/12/2021 e della precedente trasmissione del medesimo Progetto dei Fabbisogni v. 3.0 con PEC del R.T.I. al RdP prot. n. E-0010405 del 23/12/2021, in risposta alla mail di richiesta del RdP del 13/12/2021;
- la trasmissione con PEC del R.T.I. prot. n. E-0000115 del 11/01/2022 del Progetto dei Fabbisogni v. 4.0 (Piano di lavoro di n. 3 mesi) sottoscritto tra le Parti (nel quale si definiscono alcune modifiche/integrazioni, compresa la precisazione che le medesime attività previste in 8 mesi nelle precedenti versioni 1.0 e 2.0 del Progetto dei Fabbisogni saranno realizzate in 3 mesi grazie ad un maggior *effort* in termini di risorse umane e/o di ore/uomo impiegate), già approvato dal MiTE/DG VA (arch. Anna Maria Maggiore, Responsabile della Linea LQS1) con mail prot. n. E-0000066 del 05/01/2022, a seguito di richiesta del RdP con mail prot. n. U-0000022 del 05/01/2022 e della precedente trasmissione del medesimo Progetto dei Fabbisogni v. 4.0 con PEC del R.T.I. al RdP prot. n. E-0000044 del 04/01/2022, in risposta alla PEC di richiesta del RdP prot. n. U-0005238 del 31/12/2021;
- il verbale sottoscritto tra le Parti, inviato dal RdP al R.T.I. con PEC prot. n. U-0000557 del 16/02/2022 relativo all'Avvio del Contratto (servizi) relativo all'incontro del 20/01/2022, a parziale rettifica del verbale già trasmesso con PEC prot. n. U-0000317

del 27/01/2022 (unicamente per la dizione “Referente tecnico” in luogo di “Responsabile tecnico” in riferimento al ruolo attribuito alla dott.ssa Monica Torchio);

- la richiesta formale di proroga temporale del contratto in oggetto a seguito di circostanze sopravvenute nel corso di esecuzione del contratto, non imputabili alle Parti e non prevedibili al momento della stipula del Contratto che il RTI ha inviato a CONSIP e a Sogesid, tramite PEC prot. n. 2022-2726 del 18/03/2022, nonché la nota di Consip prot. n. 14915-2022-41 del 25/03/2022 in riscontro alla suddetta richiesta, nella quale viene specificato quanto segue: «*…rappresentiamo che le varianti in corso di esecuzione del contratto, alla luce del disposto dell’art. 311 del d.P.R. 207/2010, sono ammesse, tra l’altro, al comma 2 “a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” e “b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento ...”, e al comma 3 “nell'esclusivo interesse della stazione appaltante*” se “*finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto*»;
- la trasmissione, previa sottoscrizione tra le Parti, con PEC prot. n. U-0001333 del 31/03/2022 da Sogesid al R.T.I. dell’Addendum al contratto (prot. n. E-0000294 del 14/01/2022) e del relativo Progetto dei Fabbisogni versione 5.0, il cui Piano temporale dei servizi è stato rivisto, prevedendo la proroga e il termine delle attività contrattuali al 30/06/2022 (Piano di lavoro di n. 6 mesi, come da richiesta del RdP al R.T.I. con PEC prot. n. U-0001298 del 30/03/2022, successivo invio del R.T.I. a Sogesid SpA con PEC prot. n. E-0002798 del 31/03/2022, successivo inoltro del RdP con mail del 31/03/2022 prot. n. U-0001337 del 01/04/2022 alla RdL del MiTE con relativa richiesta di approvazione, nonché la conseguente approvazione della citata RdL del MiTE con mail del 01/04/2022 acquisito al protocollo con n. E-0002850 del 04/04/2022);
- la trasmissione con PEC del R.T.I. prot. n. E-0005439 del 30/06/2022 del Progetto dei Fabbisogni v. 6.0 (nel cui Piano di Lavoro si definisce che le medesime attività previste al 30/06/2022 nella precedente versione 5.0 del Progetto dei Fabbisogni saranno realizzate al 31/07/2022, pertanto in n. 7 mesi), a seguito di richiesta del RdP con mail del 30/06/2022 di aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni al 30 settembre 2022 (al fine di disporre di un periodo di tempo adeguato per l’installazione e il collaudo dell’applicativo presso i sistemi del MiTE nel corrente periodo estivo), riscontrata con mail del RTI al RdP con relativa disponibilità ad aggiornare il termine delle attività al 31 luglio 2022 e conseguente mail del RdP di presa d’atto dell’indisponibilità del RTI a estendere il contratto esecutivo al 30 settembre 2022 (complessivo scambio di email acquisito al protocollo Sogesid con prot. n. U-0002581 del 04/07/2022), successivamente notificato dal RdP al MiTE/DG VA (arch. Anna Maria Maggiore, Responsabile della Linea LQS1) con mail del 01 luglio 2022 (acquisita al protocollo Sogesid con prot. n. E-0002591 del 04/07/2022), sulla base di accordi precedenti per le vie brevi e in coerenza con nota Sogesid SpA al MiTE prot. n. U-0002545 del 28/06/2022;
- l’Addendum n. 2 (al contratto prot. n. E-0000294 del 14/01/2022) relativo al citato Progetto dei Fabbisogni versione 6.0 (il cui Piano temporale dei servizi è stato rivisto, prevedendo la proroga e il termine delle attività contrattuali al 31/07/2022, pertanto in n. 7 mesi), entrambi trasmessi, previa sottoscrizione tra le Parti, con PEC prot. n. U-0002572 del 30/06/2022 da Sogesid al R.T.I.;
- le ragioni di circostanze di natura tecnico-informatica verificatesi in capo al MiTE (Amministrazione beneficiaria del servizio di cui al Contratto Esecutivo) richiamate alle lettere S e T del citato Addendum 2 (più puntualmente descritte nella nota di Sogesid S.p.A al MiTE, oggi MASE, prot. n. U-0002545 del 28/06/2022, che non hanno

consentito il completamento dell'installazione dell'applicativo informatico sui sistemi del MiTE, oggi MASE, funzionale al collaudo "sul campo" previsto contrattualmente), sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, non imputabili alle parti e non prevedibili al momento della stipula del Contratto; quanto sopra nella considerazione che la Consip S.p.A. con informazione di servizio pubblicata sul proprio sito istituzionale in data del 13 giugno 2022 ha comunicato, testualmente: «*A seguito dell'estensione temporale al 31/12/2022 disposta dal DL 50/2022 del Contratto Quadro Cloud, relativamente ai Contratti Esecutivi per i quali erano già state disposte proroghe, il rapporto contrattuale proseguirà tra le Parti sino alla data conseguente a tale proroga, con la conseguenza che gli stessi si considereranno interamente soggetti alla disciplina di cui al Contratto Quadro fino a tale data e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Non sarà possibile disporre proroghe future ai sensi dell'art. 5.2 in mancanza dei presupposti ivi previsti*»;

- la nota prot. n. MiTE-0087246 del 13/07/2022 con la quale la DG VA del MiTE ha trasmesso alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (DG ITC) del medesimo Dicastero su supporto informatico (pennetta USB) il pacchetto di installazione (codice sorgente) e le istruzioni per la configurazione e la messa in produzione dell'applicativo, come trasmesse dal Fornitore a Sogesid S.p.A. con nota prot. n. E-0005245 del 23/06/2022 e da Sogesid S.p.A. con nota prot. n. del 24/06/2022 (prot. n. U-0002538 del 27/06/2022), chiedendo l'attivazione urgente di sessioni di test al fine di verificare la corretta integrazione del suddetto modulo con il sistema SPID/CIE e con il sistema di Protocollazione Documit al fine di consentire il completamento del collaudo;
- la mail del RUP del 22/07/2022 (prot. n. U-0002909 del 25/07/2022) di richiesta alla DG ITC del MiTE di urgente riscontro circa le tempistiche di installazione, configurazione e messa in produzione dell'applicativo in oggetto, nonché di attivazione delle relative sessioni di test, al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, allo stato contrattualmente prorogate al 31 luglio 2022;
- la formale richiesta del RdP del 26/07/2022 (prot. U-0002941 del 26/07/2022) al R.T.I. di aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni, in ragione della persistenza delle menzionate problematiche di carattere informatico presso l'Amministrazione beneficiaria MiTE, nonché l'invio in data 28/07/2022 da parte del R.T.I. alla Sogesid S.p.A. del Progetto dei Fabbisogni aggiornato, versione 7.0, emesso il 28/07/2022 (prot. n. E-0006484 del 28/07/2022) contenente il Piano temporale dei servizi riprogrammato alla luce degli eventi verificatisi, con nuovo termine finale delle attività fissato al 30/09/2022 (Piano di lavoro di n. 9 mesi), successivamente approvato dal MiTE con mail della RdL del 28/07/2022 (acquisito al protocollo Sogesid con prot. n. E-0006494 del 29/07/2022);
- l'Addendum 3 (al contratto prot. n. E-0000294 del 14/01/2022) relativo al citato Progetto dei Fabbisogni versione 7.0 (il cui Piano temporale dei servizi è stato rivisto, prevedendo il termine delle attività contrattuali al 30/09/2022), entrambi ritrasmessi, previa sottoscrizione tra le Parti, con PEC prot. n. E-0006522 del 29/07/2022 dal R.T.I. a Sogesid;
- il verbale di Collaudo del 30/09/2022 inviato al R.T.I. con PEC prot. n. U-0003998 del 20/10/2022;
- il verbale di Chiusura del Contratto relativo all'incontro del 18/01/2023, sottoscritto tra le Parti e inviato al RTI con PEC prot. n. U-0000351 del 19/01/2023;
- la Certificazione del R.T.I. del 30/09/2022 (trasmessa con mail del 30/11/2022 ed acquisita al protocollo Sogesid con n. E-0008916 del 26/09/2023) che attesta la costruzione della piattaforma secondo i criteri di *Privacy by design e by default*;

- la Dichiarazione del R.T.I. che attesta la conformità agli attuali criteri in materia di accessibilità ai siti web (regolamentata dalla Legge Stanca del 2004) acquisita con mail prot. n. E-0006152 del 21/06/2023;

TENUTO CONTO CHE

- con note del RdP/Sogesid inviate a mezzo PEC/mail rispettivamente del: 27/04/2022 (prot. U-0001620 del 27/04/2022), 31/08/2022 (prot. U-0003238 del 31/08/2022), 17/10/2022 (prot. U-0003933 del 18/10/2022), 20/03/2023 (prot. U-0001223 del 21/03/2023), 04/04/2023 (prot. U-0001489 del 05/04/2023), 29/05/2023 (prot. U-0002218 del 29/05/2023) sono stati richiesti e sollecitati al citato R.T.I. la modifica e lo storno di fatture e note di credito in coerenza con la documentazione contrattuale;
- a seguito di richiesta di approvazione del prodotto finale inviata dal RdP alla Responsabile di Linea (RdL) LQS1 del MASE con email del 15/09/2023 (prot. n. U-0003385 del 18/09/2023), con email del 19/09/2023 (prot. n. E-0008803 del 19/09/2023) la suddetta RdL del MASE, in qualità di Amministrazione beneficiaria del servizio, ha comunicato che «*si approva il prodotto finale Modulo "Invio osservazioni per le procedure di VAS-VIA-AIA tramite SPID/CIE" pubblicato al link pubblico https://va.mite.gov.it/it-IT/PS/Procedure/InvioOsservazioni*»;
- nel corso del periodo sono state rilasciate attestazioni di regolare esecuzione (ARE) dei servizi svolti, in approvazione dei SAL, per poter procedere al pagamento delle fatture come da elenco a seguire:

Attività	**PROTOCOLLO**	**RdP**
I SAL	C-0001154 20/05/2022	Carlo Fortunato
II SAL	C-0001599 29/07/2022	Carlo Fortunato
III SAL	C-0000093 19/01/2023	Carlo Fortunato
IV SAL	C-0001538 01/08/2023	Carlo Fortunato

- in particolare, le attività di controllo sono state rivolte a valutare gli elementi relativi allo svolgimento dei servizi con riferimento a:
  - ✓ la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nella documentazione SPC Lotto 4;
  - ✓ l'adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
  - ✓ il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, attraverso un coordinamento costante e fattivo;
  - ✓ l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
  - ✓ la soddisfazione dell'Amministrazione beneficiaria.

APPURATO CHE

- sulla base di quanto sopra appena esposto, tutte le attività previste e richieste dal sopra citato contratto sono state realizzate conformemente alle esigenze del Progetto CReIAMO PA in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del contratto in essere;

CONSIDERATO CHE

- in base ai sopra richiamati certificati di regolare esecuzione il R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.) ha emesso fatture per un importo complessivo pari a euro 49.710,17, a fronte di un importo complessivo pari a euro 49.960,00 (quarantanovemilanovecentosessanta/00) oltre IVA, operando, su ogni fattura emessa una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo pari a euro 249,83;

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO

SI CERTIFICA CHE

- i servizi sopraelencati per le iniziative contrattualizzate, sono stati regolarmente eseguiti dal R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.) in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del contratto, così come descritto con le Attestazioni di regolare esecuzione predisposte dal RdP. La verifica di conformità risulta quindi coerente con quanto previsto dall'affidamento;
- pertanto, l'importo complessivo pari a euro 249,83, trattenuto ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può essere svincolato e pertanto le fatture n. 1422306937 del 29/08/2023, n. 1422300905 del 31/08/2023, n. 7200003416 del 30/08/2023 e n. PA1531 del 30/08/2023 di importo complessivo pari a euro 249,83 (oltre IVA), emesse dal R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.), potranno essere pagate, come da riscontro della tabella riepilogativa:

Codice Commessa	Attività	Fattura	Valore soggetto a ritenuta (A)	Ritenuta a Garanzia (B)	Imponibile Fattura (A-B)
MAT LQS1	I SAL	FT 1422203755 del 30/04/2022	€ 21.955,00	€ 109,78	€ 21.845,22
MAT LQS1	II SAL	FT 1422205057 del 15/06/2022	€ 19.950,00	€ 99,75	€ 19.850,25
MAT LQS1	III SAL	FT 1422209502 del 18/11/2022	€ 7.075,00	€ 35,38	€ 7.039,62
MAT LQS1	IV SAL	FT 1422305257 del 23/06/2023	€ 965,00	€ 4,83	€ 960,17
MAT LQS1	IV SAL	FT 1422300603 del 19/06/2023	€ 5,00	€ 0,03	€ 4,97
MAT LQS1	IV SAL	FT 7200002389 del 19/06/2023	€ 5,00	€ 0,03	€ 4,97

MAT LQS1	IV SAL	FT PA1338 del 25/07/2023	€ 5,00	€ 0,03	€ 4,97
	Totale		**€ 49.960,00**	**€ 249,83**	**€ 49.710,17**

- tale somma sarà liquidata a seguito delle necessarie e propedeutiche verifiche amministrative e fiscali da parte dell'ufficio competente della Sogesid S.p.A.;
- i servizi sopraelencati per le iniziative contrattualizzate, sono stati regolarmente eseguiti dal R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.) / Indra Italia S.p.A. / Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l., già Pwc Advisory S.p.A.) in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del contratto, così come descritto con le Attestazioni di regolare esecuzione predisposte dal RdP. La verifica di conformità risulta quindi coerente con quanto previsto dall'affidamento.

Roma, 31/10/2023

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Fortunato

pubblicato il 30/01/2024