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Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi e lavori di indagine 

complementari 
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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PROCEDURALI 

FASI PROCEDURALI DURATA (giorni) 

Attività propedeutiche alla progettazione 60 

Approvazione Piano di Indagine 20 

Esecuzione indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche e strutturali 90 

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali 30 

Approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali 10 

Redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica 60 

Autorizzazione del progetto di fattibilità tecnica e economica 120 

Apposizione vincolo preordinato all’esproprio 30 

Verifica del progetto di fattibilità tecnica e economica 30 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica e economica 20 

Redazione del progetto definitivo/esecutivo 90 

Verifica del progetto definitivo/esecutivo 30 

Validazione del progetto definitivo/esecutivo 20 

Approvazione definitivo/esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità 30 

Affidamento lavori 270 

Esecuzione dei lavori 900 

Collaudo 180 

Funzionalità 10 

TOTALE 2000 

 


