



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

***CODICE INTERVENTO: “518/54” - COMPLETAMENTO
INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI FLUMENDOSA – CAMPIDANO –
CIXERRI CON SULCIS IGLESIENTE. 1°LOTTO COLLEGAMENTI
INFRASTRUTTURALI.***

CUP: I17I18000550001

***Sub intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - Linea Acquedotto
Mulargia – Cagliari – Cixerri***

EL.06 – CRONOPROGRAMMA

**Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi e lavori di indagine
complementari**

Settembre 2021

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PROCEDURALI

FASI PROCEDURALI	DURATA (giorni)
Attività propedeutiche alla progettazione	60
Approvazione Piano di Indagine	20
Esecuzione indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche e strutturali	90
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	30
Approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	10
Redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica	60
Autorizzazione del progetto di fattibilità tecnica e economica	120
Apposizione vincolo preordinato all'esproprio	30
Verifica del progetto di fattibilità tecnica e economica	30
Approvazione progetto di fattibilità tecnica e economica	20
Redazione del progetto definitivo/esecutivo	90
Verifica del progetto definitivo/esecutivo	30
Validazione del progetto definitivo/esecutivo	20
Approvazione definitivo/esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità	30
Affidamento lavori	270
Esecuzione dei lavori	900
Collaudo	180
Funzionalità	10
TOTALE	2000