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INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

CODICE INTERVENTO: “518/54” - COMPLETAMENTO
INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI FLUMENDOSA — CAMPIDANO -
CIXERRI CON SULCIS IGLESIENTE. 1°LOTTO COLLEGAMENTI
INFRASTRUTTURALI.

CUP: 117118000550001

Sub intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - Linea Acquedotto
Mulargia — Cagliari — Cixerri

EL.06 — CRONOPROGRAMMA

Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi e lavori di indagine
complementari

Settembre 2021



518/54 - Sub 2 Collegamenti infrastrutturali - Linea acquedotto Mulargia - Cagliari — Cixerri

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PROCEDURALI

FASI PROCEDURALI DURATA (giorni)

Attivita propedeutiche alla progettazione 60
Approvazione Piano di Indagine 20
Esecuzione indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche e strutturali 90
Redazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali 30
Approvazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali 10
Redazione del progetto di fattibilita tecnica e economica 60
Autorizzazione del progetto di fattibilita tecnica e economica 120
Apposizione vincolo preordinato all’esproprio 30
Verifica del progetto di fattibilita tecnica e economica 30
Approvazione progetto di fattibilita tecnica e economica 20
Redazione del progetto definitivo/esecutivo 90
Verifica del progetto definitivo/esecutivo 30
Validazione del progetto definitivo/esecutivo 20
Approvazione definitivo/esecutivo e dichiarazione di pubblica utilita 30
Affidamento lavori 270
Esecuzione dei lavori 900
Collaudo 180
Funzionalita 10

TOTALE 2000
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