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1 PARTE | - NORME AMMINISTRATIVE

1.1  INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

In data 10 settembre 2020 é stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra 'ENAS e la Sogesid S.p.A.
volta a definire un quadro di riferimento unitario sotto il profilo procedurale, amministrativo e
finanziario, ai fini dell’affidamento alla Societa, ai sensi di legge, delle attivita tecnico-specialistiche
funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione
Autonoma della Sardegna con riferimento specifico al complesso dei programmi espressamente
richiamati nella succitata Convenzione Quadro per un importo complessivo di stanziamento pari a
200,5 ME€. L'articolo 4, comma 1 della stessa Convenzione Quadro prevede il perfezionamento di
specifiche Convenzioni attuative tra 'ENAS e la Sogesid S.p.A., nelle quali dettagliare le prestazioni
necessarie e definire le modalita di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da
riconoscere alla Societa.

Con successiva Convenzione Attuativa sottoscritta in data 29 dicembre 2020 sono state affidate alla
Sogesid S.p.A. le attivita tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione dei seguenti interventi
urgenti afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna:

- CODICE INTERVENTO: “518/54” - INTERVENTO: Completamento interconnessione sistemi
idrici Flumendosa — Campidano — Cixerri con Sulcis Iglesiente. 1° lotto Collegamenti
Infrastrutturali. (SOLO PROGETTAZIONE) - CUP: 117118000550001

- CODICE INTERVENTO: “518/55” - INTERVENTO: Completamento interconnessione
sistemi idrici Flumendosa — Campidano — Cixerri con Sulcis — Iglesiente. 2° lotto
valorizzazione idroelettrica dello schema di collegamento Tirso — Flumendosa Campidano —
Sulcis (SOLO PROGETTAZIONE) - CUP: 117118000560001

- CODICE INTERVENTO: “518/56” - INTERVENTO: Interconnessione sistemi idrici Cuga -
Coghinas — collegamento Diga Cuga-Vasca Truncu Reale. (SOLO PROGETTAZIONE) - CUP:
177118000940001

Degli interventi sopra elencati, I'intervento 518/54 risulta ulteriormente suddiviso in due sub
interventi:

1. Il sub intervento 1 denominato “Collegamenti infrastrutturali - Linea Iglesiente” per un
importo dei lavori pari a € 15.030.000,00 compresi gli oneri della sicurezza;

2. Il sub intervento 2 denominato “Collegamenti infrastrutturali - Linea acquedotto Mulargia
- Cagliari — Cixerri” per un importo dei lavori pari a € 23.800.000,00 compresi gli oneri della
sicurezza.

| due sub interventi si inseriscono nell’intervento complessivo denominato "Interconnessione sistemi
idrici: Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis — Iglesiente" che ha individuato le
opere necessarie per trasferire dal sistema Tirso — Flumendosa - Campidano ai bacini del Sulcis e
dell’lglesiente le risorse idriche che consentiranno di equilibrare il bilancio risorse — fabbisogni
nell’orizzonte temporale di medio termine. Nello specifico, qualora le caratteristiche qualitative delle
risorse derivabili dal nodo Cixerri (invaso Cixerri, collegamento Sa Forada — Flumendosa - Tirso o canale
Sud-Ovest) non fossero compatibili con le caratteristiche chimico-biologiche degli invasi di Medau
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Zirimilis e Bau Pressiu, l'intervento consentira di trasferire a detti invasi, e quindi al Sulcis-Iglesiente, la
risorsa derivata dall'Acquedotto Mulargia-Cagliari.

| due sub interventi prevedono la realizzazione di due rami del piu complessivo sistema di
interconnessione in fase di progettazione.

Nello specifico il sub intervento 1 prevede che, dalla vasca di carico di Medau Zirimillis posta a quota
161,00 m.s.m., si estendera una condotta DN 900 mm della lunghezza di quasi 22.000 metri che
raggiungera il serbatoio irriguo di Ponte Murtas, nelle immediate vicinanze dell’abitato di Iglesias,
posto ad un’altitudine di 140,00 m.s.m. circa. Il tracciato, superato lo sperone roccioso del castello di
Acquafredda con un sostanziale parallelismo alla S.S. 293, seguira la valle del fiume Cixerri in
affiancamento alla S.S. 2, risalendola fino all’abitato di Villamassargia senza incontrare asperita di
sorta. Il tratto tra I'abitato di Villamassargia e la destinazione di ponte Murtas (circa 5.200 m)
interessera I'attraversamento subalveo del Cixerri laddove, per una lunga tratta, si prevede di assistere
le operazioni di scavo con sistemi di aggottamento di tipo well-point.

Il sub intervento 2 consentira il trasferimento a gravita della risorsa idrica derivata dal sistema
Flumendosa-Mulargia sino al nodo di Medau Zirimilis, con una portata massima pari a circa 950 I/s. |
volumi idrici veicolati dall'Acquedotto Mulargia-Cagliari saranno trasferiti dal partitore Sa Mandara al
nodo Cixerri con la condotta esaminata nel presente Studio e, dal Cixerri sino all'invaso di Medau
Zirimilis con la condotta Cixerri-Medau Zirimilis bypassando la centrale di sollevamento, con un
notevole risparmio energetico e una migliore efficienza gestionale del trasferimento di risorsa verso il
Sulcis-Iglesiente.

Il complessivo intervento 518/54 & pertanto frazionabile nei due sub interventi sopra elencati ed &
stato finanziato, allo stato attuale, per la sola fase di progettazione per € 1.505.000,00 sulle seguenti
due linee di finanziamento:

1. € 1.155.000,00 a valere sul 1° stralcio degli interventi del Piano Nazionale nel Settore idrico
— “Sezione Invasi”, risorse di cui all’articolo 1 comma 155 della Legge 145/2018;

2. € 350.000,00 a valere sui fondi della L.R. 48/2018 per lo Studio di fattibilita e progettazione
delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi di efficientamento
dell’interconnessione dei Sistemi idrici — Collegamento Tirso-Flumendosa 4° Lotto —
Collegamento Sulcis-Iglesiente”.

In considerazione del fatto che il sub-intervento 1 si trova nella fase autorizzativa relativa alla
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di fattibilita tecnica - economica e che risulta,
pertanto, necessario attendere I'esito della stessa per il successivo affidamento della progettazione
definitiva/esecutiva, il presente Progetto del Servizio attiene I'affidamento della progettazione del sub-
intervento 2, ovvero “Collegamenti infrastrutturali - Linea acquedotto Mulargia - Cagliari — Cixerri”.

Il presente “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” fa parte degli elaborati del progetto di
servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e servizi e prestazioni
complementari per lintervento denominato: “518/54 - COMPLETAMENTO INTERCONNESSIONE
SISTEMI IDRICI FLUMENDOSA - CAMPIDANO - CIXERRI CON SULCIS IGLESIENTE. 1° LOTTO
COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI. Sub intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - Linea
Acquedotto Mulargia — Cagliari — Cixerri".
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La procedura di affidamento e I'esecuzione del servizio sono regolate dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal

D.P.R. n.207/2010, limitatamente agli articoli rimasti in vigore, nonché dalla vigente Normativa di

settore.

Ai fini dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge n. 217 del 2010 e delle norme sulla tracciabilita

dei pagamenti, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
8895321B19 117118000550001
1.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni regolamentate dal presente Capitolato sono:

a)

b)

<)

Indagini propedeutiche alla progettazione:

1.
2.

6.

Rilievo topografico plano/altimetrico di dettaglio;

Indagini con [limpiego di strumentazione georadar per interferenze e attivita
propedeutiche alla valutazione del rischio di rinvenimento di eventuali ordigni bellici;

Redazione del Piano delle indagini comprensivo del PSC;
Indagini geognostiche e geotecniche;

Indagini e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguirsi in conformita al DPR
n. 120/2017;

Indagini archeologiche preliminari.

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

1.

3.
4.

Progettazione di fattibilita tecnica ed economica compresi gli elaborati per la verifica di
assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale e a Valutazione di Incidenza
Ambientale;

Servizio di prestazioni geologiche per la redazione della relazione geologica;
Progettazione esecutiva (con I'omissione del progetto definitivo);

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.).

Esecuzione di attivita di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio e

redazione degli elaborati della variante urbanistica semplificata.

Per la descrizione di dettaglio delle prestazioni previste in appalto si rimanda alla PARTE Il - NORME

TECNICHE del presente Capitolato.

1.3

IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO

La preliminare stima degli interventi proposti nel presente Progetto del Servizio e nel Documento di
Indirizzo alla Progettazione ammonta a € 23.800.000,00 di cui € 23.113.461,00 per lavori e €
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686.539,00 per oneri della sicurezza e cosi suddivisi in funzione delle categorie d’opera e ID di cui al
D.M. 17 giugno 2016:
ID. OPERE ;
CATEGORIE Corrisp. . .
N G Importo Lavori Categorie (€)
D’OPERA Cod. Descrizione L.143/49
Impianti  per prowvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a
IDRAULICA | D.oa | 9rande semplicita - Fognature urbane | .o Vil 23.800.000,00
improntate a grande semplicita -
Condotte  subacquee in  genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
TOTALE LAVORI € 23.800.000,00

Il calcolo della parcella per la determinazione dell'importo del servizio da porre a base di gara & stato
effettuato sulla base del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come da schema di parcella allegato alla
documentazione di gara (elaborato EL.04 — Calcolo dell'importo a base di gara), e prevede le fasi
prestazionali di:

a)

g)

Servizio di redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica compresi gli elaborati
per la verifica di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale e a Valutazione di
Incidenza Ambientale;

Servizio di prestazioni geologiche per la redazione della relazione geologica;

Servizio di redazione del progetto esecutivo con I'omissione del progetto definitivo ai sensi
dell’articolo 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 garantendo che il progetto esecutivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

Esecuzione di rilievi di dettaglio e di indagini preliminari con georadar;

Prestazioni complementari di redazione del Piano di dettaglio delle indagini geognostiche,
geotecniche, geomorfologiche, statiche, archeologiche e di caratterizzazione ambientale
secondo quanto stabilito dal DPR 120/2017;

Prestazioni complementari di esecuzione delle attivita di supporto per la redazione di
tutte le pratiche di esproprio in fase di progettazione e redazione degli elaborati della
variante urbanistica semplificata;

Prestazioni complementari e secondarie a misura di esecuzione dei lavori relativi alle
indagini geognostiche, geotecniche e geomorfologiche e di caratterizzazione ambientale,

nonché le relative analisi di laboratorio come previste nel Piano di Indagine.

Sulla base dei calcoli eseguiti, I'importo a base di gara per le prestazioni oggetto dell’appalto misto di

servizi di ingegneria e architettura e di lavori di indagine puo essere cosi dettagliato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
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PRESTAZIONI PRINCIPALI (A CORPO)

Progettazione di fattibilita tecnica e economica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione di fattibilita tecnica e economica compresi 71322000-1 €177.358,91
elaborati di assoggettabilita a VIA/VINCA e compresi rilievi di dettaglio
Relazione geologica in fase di progettazione di fattibilita tecnica e economica 71322000-1 € 23.884,50
Progettazmrze esecut/vq e coord/nqua'nto della sicurezza /(1 que di 71322000-1 €423.568,47
progettazione esecutiva con omissione del progetto definitivo
Piano delle indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche, archeologiche 71332000-4 € 7.000,00
Pratiche catastali in progettazione e elaborati per la variante urbanistica 71354300-7 € 8.000,00
TOTALE PRESTAZIONI PRINCIPALI €639.811,88
PRESTAZIONI SECONDARIE (A MISURA)
Indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche, archeologiche 45111250-5 € 64.340,32
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 45111250-5 € 659,68
TOTALE PRESTAZIONI SECONDARIE € 65.000,00
TOTALE €704.811,88

L'importo complessivo lordo dei corrispettivi relativi alle prestazioni poste a base di gara, calcolato
sulla base dell’applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 per le prestazioni principali e della
stima preliminare sulla base del vigente Prezziario Regionale della Sardegna per le prestazioni
secondarie e pari a € 704.811,88, di cui: € 639.811,88, oltre |.V.A. di legge e oneri previdenziali, quale
importo a base d’asta sul quale dovra essere applicato il ribasso per I'esecuzione delle prestazioni
principali a corpo, € 64.340,32, oltre I.V.A. di legge, per I'esecuzione delle prestazioni secondarie a
misura con il ribasso che sara applicato sul vigente Prezziario Regionale della Sardegna, e € 659,68
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base d’asta e pari a € 704.152,20 per le prestazioni principali relative ai servizi di
ingegneria e architettura e per le prestazioni secondarie.

L'importo per i lavori a misura & pari a € 64.340,32 per i lavori relativi alle indagini geognostiche,
geotecniche, geofisiche e archeologiche.

L'importo degli oneri per la sicurezza & pari a € 659,68 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi
e non é soggetto a ribasso.

Il corrispettivo di aggiudicazione e da intendersi convenuto parte “a corpo” in misura fissa ed
invariabile, per la realizzazione delle prestazioni principali oggetto di appalto, e parte “a misura” per i
lavori di indagine.

La documentazione di gara prevedra il requisito di esecuzione che il Piano delle Indagini sia
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accompagnato dalla redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del Coordinatore
della Sicurezza che contenga la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi propedeutico
all’esecuzione delle indagini geognostiche.

Le indagini geotecniche e geognostiche e di caratterizzazione ambientale sono state stimate, sulla base
dei prezzi del prezziario regionale della Regione Sardegna, considerando le indagini eseguite per
interventi analoghi compiuti su terreni aventi caratteristiche similari. La stima & allegata al progetto del
servizio e ha pertanto valore esclusivamente indicativo, sara competenza del progettista individuare le
indagini necessarie nella prestazione di redazione del Piano delle Indagini.

L'appalto potra prevedere inoltre le seguenti opzioni:

La stazione appaltante si riserva la facolta, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi di ingegneria e architettura e servizi tecnici analoghi a quelli previsti in appalto per
un importo stimato complessivamente non superiore a € 81.442,11 al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA. Tra i servizi tecnici analoghi che potranno essere affidati all’aggiudicatario, qualora
ne sussista I'esigenza, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, vi sono quelli di seguito elencati
(gli importi relativi ai singoli servizi analoghi affidabili sono prestimati e potrebbero comunque variare
nei limiti dell'importo massimo previsto):

Ipotesi di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice Importi

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) €14.121,60
Studio di impatto ambientale (VIA-VAS- AIA) e piano di monitoraggio ambientale €52.320,51
Studio di compatibilita idraulica e geologica € 15.000,00
TOTALE €81.442,11

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, con I'affidamento della direzione dei lavori misura e
contabilita, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in caso di integrazione del
finanziamento per I'esecuzione dell’'intervento oggetto dell’appalto e dell’attuale finanziamento per la
sola progettazione. Sulla base di tale ipotesi, la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 potra essere disposta per un importo non superiore a € 577.175,57 al netto
di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Per |'affidamento delle predette attivita sara applicato lo
stesso ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara.

Ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il calcolo del valore stimato dell’appalto, pari
all'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, al lordo delle opzioni di cui al presente articolo, risulta
pari a € 1.363.429,56 e pertanto superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 comma 1 lett. c)
dello stesso Decreto.

1.4  MODALITA DI AFFIDAMENTO

Il servizio in appalto sara affidato previa gara comunitaria con una procedura ordinaria aperta ex art.
60 del D. Lgs. 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente pili vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
attraverso I'attribuzione di 80 punti per I'offerta tecnica e 20 punti per |'offerta economica.
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L’appalto, per la natura delle prestazioni richieste, si configura come un appalto misto ai sensi dell’art.
28 del D. Lgs. 50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvwv)
del D. Lgs. 50/2016. Hanno, invece carattere a titolo accessorio, i lavori di cui all’allegato | del predetto
D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi della citata norma I'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per
ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel presente Capitolato.

L'appalto & costituito da un unico lotto poiché il carattere unitario proprio dell’incarico di
progettazione oggetto del procedimento non consentiva la suddivisione in lotti.

Il contratto sara stipulato parte a corpo e parte a misura (quest’ultima per le sole indagini geotecniche,
geognostiche, geofisiche e archeologiche).

La procedura di gara si svolgera attraverso la piattaforma telematica della Sogesid S.p.A.

1.5 DOCUMENTI A BASE DI GARA: PROGETTO DI SERVIZI

| servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguiti sulla base del “Progetto di servizi”,
costituito dai documenti di seguito elencati:

EL.00 ELENCO ELABORATI

EL.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

EL.02 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
EL.03 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA: D.U.V.R.I.

EL.04 CALCOLO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

EL.05 QUADRO ECONOMICO

EL.06 CRONOPROGRAMMA

EL.07 SCHEMA DI CONTRATTO

1.6  TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo la seguente tempistica, a partire dalla data
dell’ordine di inizio dell’attivita comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

| tempi a disposizione per i servizi relativi alle attivita propedeutiche al progetto di fattibilita tecnica ed
economica e alla redazione dello stesso progetto di fattibilita tecnica ed economica,
definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono cosi suddivisi:

. 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per tutte le attivita propedeutiche alla
progettazione per l'esecuzione dei rilievi planoaltimetrici di dettaglio e per la
mappatura con sistemi georadar, nonché per la redazione del Piano delle Indagini
geognostiche, geotecniche, geomorfologiche e archeologiche e di caratterizzazione
delle terre e rocce da scavo, decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del
R.U.P.;

. 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi per I'esecuzione delle indagini geognostiche,
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geotecniche, geomorfologiche e archeologiche e di caratterizzazione ambientale e
analisi di laboratorio, ivi compresa la mappatura dei sottoservizi con sistemi georadar,
decorrenti dall’avvio dei lavori successivamente all’approvazione del Piano da parte del
R.U.P;

. 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per la redazione del documento di fattibilita
delle alternative progettuali, decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente
fase progettuale da parte del R.U.P.;

° 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica, decorrenti dall’approvazione del
documento di cui sopra e dalla comunicazione dell’avvio della presente fase
progettuale da parte del R.U.P.;

° 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di
progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente fase
progettuale da parte del R.U.P. conseguente alla verifica della fase progettuale
precedente.

Sono esclusi i tempi per I'ottenimento dei pareri degli enti competenti e la verifica delle varie fasi
progettuali da parte della Stazione Appaltante.

L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere tutti gli altri elaborati che ritenesse necessari al fine
dell’approvazione delle opere in progetto e della cantierabilita dell’opera. A tal fine le tavole da
allegare saranno stabilite con ulteriore disposizione del Responsabile del Procedimento.

L'affidatario del servizio di progettazione incaricato & tenuto ad apportare, agli elaborati progettuali di
sua competenza, anche dopo I'elaborazione, consegna ed adozione degli stessi, tutte le modifiche ed
integrazioni richieste dalla Sogesid S.p.A. in quanto oggettivamente motivate, o che risultino
necessarie per I'ottenimento di tutte le approvazioni e/o nulla osta previsti per legge, senza che cio dia
diritto a speciali /o maggiori compensi.

Il progetto dovra essere sottoposto a verifica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del
Codice dei contratti pubblici e dall’art. 20 comma 1 della L.R. n. 8/2018 e tale attivita sara realizzata da
soggetti esterni all’'uopo incaricati.

La validazione del progetto definitivo/esecutivo verra effettuata dal Responsabile del procedimento ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

Le prestazioni di cui all’articolo 1.2 lettera c) del presente Capitolato relative alla esecuzione di attivita
di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio e redazione degli elaborati della variante
urbanistica semplificata dovranno essere eseguite secondo la tempistica prevista per la redazione delle
fasi progettuali e in base ai tempi limite definiti dal DPR 8 giugno 2001, n. 327.

| tempi istruttori necessari al Committente / Soggetto Attuatore per I'approvazione del piano delle
indagini e delle fasi progettuali, nonché i tempi per le fasi autorizzative anche attraverso indizione di
Conferenza di Servizi costituiscono sospensione dei termini della prestazione e non sono da includere
nel tempo indicato per la redazione della progettazione. E onere dell’affidatario avviare i contatti
preliminari con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni in tempi strettissimi, al fine di recepire le
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loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto, fermo restando che la richiesta formale di
parere avverra comunque dopo la consegna di una prima revisione del progetto, accettata dal
Responsabile del Procedimento.

1.7 PENALI PER RITARDI O INADEMPIENZE

| termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui all’articolo 1.6, sono da intendersi
tassativi e indifferibili. Salvo la risarcibilita di eventuali maggiori danni, qualora la presentazione degli
elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato, salvo proroghe, verra applicata una
penale del 1 (uno) per mille del’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni
giorno di ritardo, che sara trattenuta dalle spettanze dell’aggiudicatario, fino ad un massimo del 10
(dieci) per cento del corrispettivo.

La stessa penale pari a 1 (uno) per mille dellammontare netto contrattuale di ciascuna fase
progettuale sara applicata per ogni giorno di ritardo sul termine indicato dal R.U.P. per la trasmissione
delle revisioni del progetto successive alla prima consegna, che non sara comunque inferiore ai 10
giorni e superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, determinato in relazione alla complessita delle
modifiche richieste.

Ferme restando l'applicazione delle penali suddette, nel caso in cui il ritardo nella consegna degli
elaborati progettuali sia superiore a 30 giorni rispetto ai termini indicati dall'art. 1.6 del Capitolato,
oppure l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante potra
disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avra altresi la facolta di chiedere la risoluzione di diritto del contratto
nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno
contestati dalla Stazione Appaltante al contraente a mezzo di posta elettronica certificata. |l
contraente potra in ogni caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di giorni naturali e
consecutivi 5 (cinque) dal ricevimento della contestazione anch’egli a mezzo posta elettronica
certificata.

Per le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante
potra rivalersi con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo.

La richiesta o il pagamento di penali non esonera I'Affidatario dall’adempimento delle obbligazioni
rispetto alle quali si e reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento € riconosciuta alla Stazione Appaltante la facolta, previa
comunicazione al contraente, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando al
contraente i relativi costi sostenuti.

1.8 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico e affidato ed accettato con |'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76
convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, dal Regolamento
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Generale di cui al D.P.R. 207/2010 per gli articoli vigenti, dal DM 7 marzo 2018 n. 49, dal bando di gara
e relativi allegati.

L'Affidatario & obbligato, inoltre, all’'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e
dovra tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla
Stazione Appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e/o il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), se nominato.

La responsabilita delle attivita e affidata al Responsabile Unico del Procedimento che sara considerato
dal Commissario Straordinario quale unico referente cui rivolgersi relativamente all’espletamento dei
predetti servizi.

L'Affidatario dovra garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti
gli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede, in particolare
presso gli uffici dell’Ente Acque della Sardegna.

L’Affidatario € obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire
chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri,
ovvero dalla Stazione Appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior
compenso.

Sono altresi ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per lo specifico livello
progettuale, in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli elaborati progettuali (compresi i risultati delle indagini) saranno forniti in n. 1 (una) copia cartacea
firmata in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile
ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole etc.),
firmata digitalmente da ogni progettista incaricato. Tutta la documentazione progettuale dovra essere
inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: a titolo esemplificativo e non
esaustivo gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile RTF o compatibile; gli
elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, nonché SHP o compatibili.

1.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del Contratto, copia autentica ai
sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di
progettazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell’art. 24, comma 4
del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da Compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo
“responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione Europea. Ogni successiva variazione alla
citata polizza deve essere comunicata al Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La
polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

Qualora I'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma
148 della L. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza dovra coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni
nella redazione del progetto esecutivo, che possano determinare a carico della stessa nuove spese di
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progettazione e/o maggiori costi.

La polizza dovra avere un massimale pari ad € 5.000.000,00 e garantire I'attivita oggetto del presente
appalto. La polizza deve avere durata fino all’emissione del certificato di collaudo, e deve coprire, oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente / Soggetto Attuatore deve
sostenere per le eventuali modifiche del contratto, di cui all’art. 106, comma 9 del codice.

L'offerta da presentare nel corso della procedura di aggiudicazione, dovra essere corredata, ai sensi
dell’articolo 93 del Codice dei Contratti pubblici, dalla “garanzia provvisoria” (ad esclusione dei servizi
di cui all'art. 93 comma 10 per i servizi di progettazione).

Il Contraente, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire
garanzia definitiva, nella misura e con le modalita stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per un
importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, pena la decadenza dall’aggiudicazione e I'incameramento della cauzione provvisoria.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al venti per cento.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del contratto. La garanzia opera per tutta la durata del
contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
medesimo e sara svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e
decorsi detti termini.

La cauzione a garanzia dell’esecuzione, dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
del Committente / Soggetto Attuatore. Detta cauzione & estesa a tutti gli accessori del debito
principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi
e per gli effetti dell’art.1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione
rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quello relativo alla
mancata stipula del contratto e quelli a fronte dei quali € prevista I'applicazione di penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Committente / Soggetto Attuatore. In
ogni caso, il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta
del Committente / Soggetto Attuatore.

La garanzia sara progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.103
comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta da parte del
Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'lstituto Garante da parte
dell’Appaltatore dei certificati di verifica di conformita del servizio emessi dal Committente / Soggetto
Attuatore, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Di ciascun svincolo progressivo
ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformita relativi al
periodo di riferimento, al Committente / Soggetto Attuatore, ai fini del monitoraggio della cauzione
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stessa.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, I’Appaltatore dovra provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni
previste nel presente articolo, il Committente ha la facolta di dichiarare risolto il contratto.

In caso di risoluzione del contratto, I’Appaltatore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed e
esclusa la facolta di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso
di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

110 SUBAPPALTO

Non & ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, e
di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Non & pertanto ammesso il
subappalto per la relazione geologica. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del
progettista.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto é vietato.

Qualora all’atto dell’'offerta il concorrente non dovesse dichiarare lI'intenzione di subappaltare le
prestazioni relative alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del D. Lgs.
50/2016 e di specifica competenza dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e iscritto nello specifico elenco, il concorrente
dovra dichiarare il nominativo del soggetto che eseguira la prestazione all’interno della Struttura
Operativa proposta.

La presenza dell’archeologo all’interno della Struttura Operativa sara consentita quale componente di
una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale
socio/amministratore/direttore tecnico di una societa di professionisti o di ingegneria che detenga con
queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale
dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA,
nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale
rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, per quanto di rispettiva
competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si
obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
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111 MODALITA DI PAGAMENTO

Ai sensi del comma 18 art. 35 del D.Lgs. 50/2016, sul contratto verra calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione del singolo contratto attuativo.

Il Committente provvedera al pagamento del corrispettivo contrattuale come di seguito:

1. Per l'esecuzione dei rilievi planoaltimetrici di dettaglio e indagini preliminari georadar e di
redazione del Piano di Indagine e per I'esecuzione dei lavori di Indagini geognostiche e
geotecniche e di caratterizzazione propedeutiche alla progettazione, il relativo corrispettivo,
decurtata l'anticipazione gia corrisposta e il ribasso di gara, sara liquidato in un’unica
soluzione, previa consegna della documentazione tecnica prevista e verifica di conformita del
servizio da parte del Responsabile del Procedimento.

2. Per la progettazione di fattibilita tecnico-economica il relativo corrispettivo contrattuale sara
liguidato per una quota pari al 40% del corrispettivo previsto per il livello di progettazione,
decurtata l'anticipazione gia corrisposta e il ribasso di gara, a seguito della consegna del
fascicolo di progetto completo di tutti gli elaborati di legge, compresi gli esiti delle indagini
preliminari. Il saldo del restante 60% dei corrispettivi previsti sara liquidato ad avvenuta
approvazione del livello di progettazione, previa verifica di conformita del servizio da parte del
Responsabile del Procedimento.

3. Per la progettazione definitiva/esecutiva il relativo corrispettivo contrattuale sara liquidato
per una quota pari al 40% del corrispettivo previsto per il livello di progettazione, decurtata
I'anticipazione gia corrisposta e il ribasso di gara, a seguito della consegna del progetto
completo di tutti gli elaborati di legge, da sottoporre alla fase di verifica ex art. 26 del Codice,
previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della completezza della
documentazione. Il saldo del restante 60% dei corrispettivi previsti per la progettazione
definitiva/esecutiva e il compenso previsto per l'assistenza alla procedura espropriativa
saranno liquidati ad avvenuta approvazione del livello di progettazione, previa verifica di
conformita del servizio da parte del Responsabile del Procedimento.

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarita contributiva e al rispetto di tutti gli altri
obblighi contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. I'Affidatario avra
I'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non
esclusiva, alla presente procedura, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra, altresi, essere
comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Con la sottoscrizione dell’incarico, I'Affidatario si assumera tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
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finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e, ove ci0 sia espressamente consentito, si
impegnera a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a
dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei
predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza
della predetta Legge comportera, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., l'immediata risoluzione
dell’affidamento.

1.12 SICUREZZA

Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari
a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto trattasi di
Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque
presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del Committente.

Si allega ai documenti di gara il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) relativo alle
indagini geognostiche, geotecniche, geomorfologiche e archeologiche e di caratterizzazione
ambientale. Per quanto attiene I'esecuzione dei lavori delle indagini dovra essere redatto, a cura
dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i..

1.13 ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento
del servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza e delle prestazioni e lavori integrativi —
anche se non specificamente indicato nei documenti di gara — e in linea generale di ogni onere per la
produzione della documentazione progettuale, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo,
trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato, professionisti, ogni onere
relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna ecc.. Sono altresi comprese le
spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per I'esecuzione di prove
geognostiche o sismiche, di misurazioni topografiche, ecc.

L'Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche
Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterra opportuno al fine dello sviluppo
ed approvazione del Progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Societa a richiesta della Stazione
Appaltante.

L'affidatario trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprieta intellettuale a
decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. L'Affidatario rimane
obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprieta della Stazione
Appaltante.

L'Affidatario rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche
che eventualmente potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante, o da Enti ed Amministrazioni
terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilita progettuale,
nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino
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all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell’lEnte competente.

Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono gia
compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

114 PRESCRIZIONI SULLA QUALITA DELLA PRESTAZIONE

L’Affidatario dovra garantire I'esecuzione delle attivita “a regola d’arte”, verificare la qualita dei dati
prodotti e garantire la loro affidabilita in relazione ai fini preposti.

L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppate attraverso fasi
operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, in maniera tale
che i controlli di qualita degli elaborati intermedi avvengano in corso d’opera, prima di ammetterli ad
ogni altro successivo trattamento.

Nell’espletamento dell’incarico I’ Affidatario dovra:

e utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per I'esecuzione delle attivita di propria
competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla Stazione
Appaltante;

e accettare integralmente I'attivita di controllo che verra messa in atto dalla Stazione Appaltante
secondo le procedure aziendali interne, redatte in conformita agli standard 1ISO 9001:2008;

e utilizzare software regolarmente licenziati, esibendo a richiesta del personale della Stazione
Appaltante copia delle rispettive certificazioni.

Inoltre, I’ Affidatario dovra garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga nel rispetto
degli artt. 188 e segg. del D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dovra consegnare alla Stazione Appaltante
fotocopia della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta, il registro di carico/scarico di cui all’art. 190 del
citato D.Igs.

Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art 59 D.P.R.
n° 380/2001 mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratori geotecnici
ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui al DPR
n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8, comma 6 “Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”.

Tutte le prove dovranno essere eseguite da laboratori in possesso della certificazione UNI CEl EN
ISO/IEC 17025.

1.15 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 108
del D.Lgs. 50/2016 e nelle altre ipotesi previste dalla vigente legislazione. A seguito della risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti, costituiscono cause di risoluzione di diritto del
contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I'adempimento, ai sensi dell’art.
1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con posta elettronica
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certificata:

a. Larevoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza;
La perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in
seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c. In caso di esito “negativo assoluto” del procedimento di verifica del progetto preliminare o
definitivo o esecutivo

d. L'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita
organizzata;

e. La violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva,
oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f. L’accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

g. Il superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;

h. Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni rispetto ai termini
indicati dall'art. 1.6 del Capitolato;

i. Mancato reintegro della cauzione definitiva, nei termini che verranno stabiliti dalla Stazione
Appaltante;

1.16 RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e
secondo le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

1.17 ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell’articolo 205 e 206 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico del servizio comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale compreso tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Nelle more della
risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudo comunque rallentare o sospendere il servizio,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 205 del Codice dei contratti.

1.18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto la definizione &
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma ed & esclusa la competenza
arbitrale. Le eventuali controversie non autorizzano comunque I'Aggiudicatario ad interrompere il
servizio.

1.19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

In tema di cessione dei crediti trova applicazione il comma 13 dell’articolo 106 del Codice dei
Contratti.

1.20 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti
di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del
contratto. L'Aggiudicatario, inoltre, dovra rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione del bando presso quotidiani.
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2 PARTE Il - NORME TECNICHE

21 RILIEVI E INDAGINI PRELIMINARI

L’Affidatario del servizio dovra eseguire rilievi plano altimetrici di dettaglio sulle aree nelle quali si
ipotizzera il tracciato della condotta in progetto: il progettista dovra eseguire rilievi di dettaglio dei
terreni nella fascia di asservimento e lavoro e tutte le strutture degli attraversamenti e delle opere
interferenti che dovranno essere conosciute in forma, dimensioni e stato dei materiali. Per la corretta
documentazione dell'intervento € compresa la prestazione del topografo di cantiere con adeguata
strumentazione, ovvero stazione totale, livello ottico e macchina fotografica digitale.

Si precisa che, in qualunque caso, 'acquisizione di informazioni e dati, I'accesso presso le aree, la
movimentazione di eventuali ostacoli e quanto altro necessario per lo sviluppo del rilievo € a carico e a
spese dell’Affidatario.

L’Affidatario, preventivamente I'avvio delle attivita sul campo, attraverso una ricerca documentale
presso i competenti uffici comunali interessati dal passaggio della condotta e/o degli uffici provinciali o
regionali competenti, dovra acquisire le cartografie esistenti dell’area d’intervento (CTR, CTC e
catastali) nonché i tracciati di tutte le reti dei sottoservizi esistenti e interferenti, in possesso delle
Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori delle infrastrutture a rete.

Tale attivita € fondamentale per una verifica preventiva della completezza del repertorio e della
funzionalita delle reti presenti nel sottosuolo, che comunque dovranno essere oggetto di rilievo
nell’area di intervento. In tal modo I'Affidatario potra mettere a fuoco con dettaglio crescente quali
siano le reti presenti nel sottosuolo del territorio ai fini del loro rilievo.

Il prodotto finale, relativamente al rilievo topografico, dovra essere composto almeno dai seguenti
documenti:

e Relazione tecnica inerente le modalita di svolgimento del servizio svolto contenente la
dettagliata descrizione di tutte le apparecchiature utilizzate per la misura ed i loro certificati di
taratura;

e Libretto di campagna e monografie dei capisaldi;
e Rappresentazione dei punti battuti con identificativo, quota e relativa descrizione;
e Piano quotato con rappresentazione degli oggetti rilevati.

In concomitanza con le attivita di acquisizione delle mappe e delle cartografie esistenti dovra essere
avviato il rilievo dei sottoservizi mirato alla conoscenza delle reti, non evidenti dal soprasuolo e
dislocate nel sottosuolo. Il rilievo dei sottoservizi interessera tutti le reti che possano in alcun modo
interferire con la realizzazione dell’intervento.

Inoltre, per ottemperare alle prescrizioni riportate nella Legge 1 ottobre 2012, n. 177, che disciplina le
attivita di rimozione degli ordigni bellici, & necessario avviare un’indagine georadar per il rilievo delle
strutture, reti e manufatti del sottosuolo.

L'indagine georadar deve essere mirata anche all'individuazione del livello di interferenza
ferromagnetica che, messo in sistema con un’analisi storica delle zone coinvolte da eventi bellici o da
rinvenimenti di ordigni bellici, indirizzera inizialmente il Coordinatore per la sicurezza in fase di
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progettazione sulla necessita della bonifica bellica sistematica delle aree interessate dalle indagini in
fase preliminare alla redazione del Piano delle Indagini.

Le attivita di bonifica bellica sistematica potranno essere avviate solamente a seguito della valutazione
del rischio bellico da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione del Piano delle
Indagini, che, sulla scorta dei risultati della campagna di indagini georadar, indichi come necessarie tali
attivita (art. 91, comma 2-bis, del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

In tal caso, I'esecuzione del servizio relativo alle attivita di bonifica bellica sara oggetto di successivo
affidamento da parte della Stazione Appaltante a imprese specializzate ed iscritte in un apposito Albo
istituito presso il Ministero della Difesa (in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del
D.lgs. 81/2008).

Il rilievo potra essere effettuato con qualsivoglia strumento (georadar, tomografia, apertura dei singoli
tombini, videoispezione, ecc.) purché si raggiunga il dettaglio certo relativo alla univoca mappatura
dell’area di intervento e di tutte le possibili interferenze presenti nel sottosuolo.

Durante la campagna di indagini georadar dovra pertanto essere effettuata un’analisi delle probabilita
di rinvenimento di ordigni bellici nelle aree interessate dalle indagini; tale analisi dovra articolarsi in
analisi storica e documentale e, sulla base dei risultati dell’analisi storica, in analisi strumentale non
invasiva.

Per I'esecuzione delle indagini si dovranno utilizzare antenne appropriate a raggiungere le profondita
di progetto. L’esecuzione dell’'indagine “Georadar” sara sviluppata con strumentazione multifrequenza
e multicanale con tecnologia ad array di antenne tipo RIS K2MF o superiore. Questo metodo é stato
espressamente sviluppato per la localizzazione plano/altimetrica di qualsiasi tubatura, servizio o
manufatto sepolto al di sotto del piano stradale, a prescindere dal materiale di costruzione. La
strumentazione da impiegare dovra comprendere tutti gli accorgimenti, tecnologie e strumenti
necessari per il raggiungimento dei migliori risultati.

L'Affidatario del servizio dovra inoltre garantire che le attivita preliminari descritte siano supportate da
una corposa e adeguata documentazione fotografica, volte ad individuare nel dettaglio le
caratteristiche delle aree di intervento e delle reti e manufatti interferenti, nonché a documentare le
prestazioni svolte.

Le fotografie andranno restituite in apposito quaderno contenente:

e planimetria con indicazione dell’'ubicazione dello scatto fotografico, della direzione di scatto e
del suo codice identificativo;

e sequenza delle fotografie con relativa descrizione.

22 REDAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

Le indagini geognostiche, le relative prove geotecniche e le indagini geofisiche sono mirate ad
acquisire una conoscenza dettagliata sulla natura e sulle caratteristiche dei terreni che saranno
oggetto del presente intervento.

L'Affidatario dovra predisporre e consegnare entro sessanta giorni dalla data dell’ordine di avvio della
presente prestazione, il Piano delle Indagini consistente in un programma operativo di dettaglio delle
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indagini ed analisi che dovra essere approvato dalla Stazione Appaltante. Il suddetto programma
operativo indichera i criteri adottati per la individuazione dei punti di indagine, che saranno indicati in
apposita cartografia georeferenziata, tenuto conto delle analisi e dei rilievi geologici di superficie
preliminari.

Con la redazione del Piano delle Indagini, I’Affidatario dovra assicurarsi che sul suolo e nel sottosuolo
interessati dai lavori di indagine non esistano impedimenti di qualsiasi genere (quali ad esempio
servizi, sottoservizi di acque, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, condutture di qualunque
genere, ecc.) che possano limitare |'agibilita delle attrezzature o essere danneggiati o arrecare danni e,
comunque, dovra prendere i necessari accorgimenti per evitare danni di qualunque natura.

Il Piano delle indagini € volto alla definizione, localizzazione, individuazione tecnica e stima economica
delle indagini geotecniche, geognostiche e strutturali necessarie per la successiva redazione delle
relazioni specialistiche, comprese le indagini archeologiche preliminari.

Il piano delle indagini conterra la descrizione sintetica delle indagini necessarie con la localizzazione
delle indagini in situ, il cronoprogramma delle attivita, e il computo metrico estimativo delle indagini
redatto sulla base di prezzi del vigente prezzario della Regione Sardegna e, per le voci non presenti,
mediante composizione di nuovi prezzi con relativa analisi. Il computo metrico dovra contenere
esplicitati analiticamente anche gli oneri della sicurezza per I'esecuzione delle indagini. Sull’elenco
prezzi del piano delle indagini geognostiche sara applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in
fase di gara. Il ribasso non sara applicato sugli oneri della sicurezza.

Nel Piano delle Indagini, I'Affidatario dovra assicurarsi che i punti di indagine siano accessibili e, se
necessario, esistano i necessari permessi e che siano poste in atto le disposizioni di legge relative alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le indagini oggetto del presente affidamento sono finalizzate a:

- Ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi del presente Capitolato
prestazionale;

- Determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché I'eventuale interazione della
stessa con i corsi d'acqua superficiali circostanti;

- Accertare le caratteristiche geotecniche dell’ammasso roccioso e dei terreni, al fine di consentire
il corretto dimensionamento statico delle opere;

- Acquisire gli elementi necessari alla eventuale e opzionale predisposizione dello studio di
compatibilita idraulica, di cui all’art. 24 del N.A. del P.A.l,, redatto in conformita dell’allegato E
della medesima norma e dello studio di compatibilita geologica e geotecnica di cui all’art. 25 del
N.A. del P.A.l., redatto in conformita dell’allegato F della medesima norma;

- Acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 23, comma 6 del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017 “Regolamento recante
la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164",

Il progetto del piano delle indagini dovra prevedere la redazione, da parte del Coordinatore per la
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Sicurezza, di un Piano di Sicurezza e Coordinamento delle indagini che contenga la valutazione del
rischio da ordigni bellici inesplosi, al fine di verificare la necessita di procedere alla bonifica degli
ordigni bellici da parte di ditta specializzata preliminare alla esecuzione delle indagini.

Si fa presente che il Piano dovra contenere e richiamare espressamente le specifiche tecniche di
esecuzione delle attivita di indagine, e fare esplicito riferimento alle seguenti raccomandazioni:

e A.G.l. (Associazione Geotecnica Italiana) - “Raccomandazioni sulla Programmazione ed
Esecuzione delle Indagini Geotecniche”;

e AN.LS..G. (Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche) -
“Modalita tecnologiche e Norme di misurazione e contabilizzazione per I'esecuzione di lavori di
indagini geognostiche”.

Tali Norme si considerano accettate da parte dell’Affidatario che dichiarera, con la sottoscrizione del
contratto, di conoscerle tutte e perfettamente.

Il Piano delle Indagini dovra essere sottoscritto dal coordinatore del Gruppo di Progettazione e dal
geologo indicato nel gruppo di lavoro, i quali assumono la piena e totale responsabilita per i contenuti
del suddetto Piano.

Le indagini geotecniche e geognostiche dovranno essere prioritariamente stimate, sulla base dei prezzi
del vigente prezziario regionale della Regione Sardegna.

In fase di progetto del servizio e stato prestimato I'importo delle indagini considerando quelle eseguite
per interventi analoghi compiuti su terreni aventi caratteristiche similari. La stima ¢é allegata
all’elaborato EL.04 - CALCOLO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA, e ha pertanto valore esclusivamente
indicativo, ma definisce I'importo a base di gara per I'esecuzione delle stesse.

Qualora il piano delle indagini proposto dall’appaltatore, e accettato dal Responsabile del
Procedimento, comporti un importo, al lordo del ribasso, superiore a quanto stanziato nel quadro
riepilogativo dei compensi (pari a € 65.000,00), la sua approvazione sara subordinata a specifico atto
aggiuntivo al contratto attuativo in essere.

2.3  ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

Le indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche e strutturali necessarie per la successiva redazione
delle relazioni specialistiche, comprese le indagini archeologiche preliminari e le analisi delle terre e
rocce da scavo per la caratterizzazione ex DPR 120/2017, dovranno essere eseguite nel rispetto del
Piano delle Indagini approvato.

Le attivita delle indagini geognostiche e geotecniche riguardano:

e L’esecuzione di indagini in situ per la caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica del suolo e
del sottosuolo;

e |l prelievo di campioni di terreno per analisi geotecniche;
e La verifica della presenza di circolazione idrica sotterranea.

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove di laboratorio, sulle terre e sulle
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rocce, dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno
2001, n. 380. | laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tutti i lavori previsti dovranno essere eseguiti con i pil moderni e perfezionati strumenti e mezzi
meccanici, di tale produttivita e numero da assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni
richieste eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni stabilite.

Le attivita dovranno essere eseguite da personale specializzato e opportunamente istruito utilizzando
strumentazione e procedure di sicurezza adeguate alle attivita da svolgersi. L'esecutore dovra
possedere i requisiti di cui all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti previsti dall’articolo 90 del DPR
207/2010 o attestazione SOA nella categoria OS 20-B Indagini geognostiche).

In particolare il responsabile della singola attivita, indicato dall’Affidatario, dovra eseguire una serie di
regole generali quali:

e assicurarsi che il personale a esso affidato sia sufficiente e professionalmente idoneo allo
svolgimento del lavoro da effettuare;

e assicurarsi che ogni procedura sia opportunamente documentata ed effettivamente eseguita;

e assicurarsi che le apparecchiature e i contenitori siano adatti allo scopo, puliti e asciutti prima
del loro utilizzo;

e assicurarsi che tutte le procedure descritte siano effettivamente applicabili nella realta, che
queste siano applicate e/o non comportino contaminazione o alterazione alle matrici in sito, ai
campioni, o pregiudichino la sicurezza degli operatori;

e assicurarsi che siano poste in atto le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Nel caso che parte delle procedure previste dal Piano di indagini non siano applicabili, I’Affidatario
dovra comunicare al Committente la necessita di modifica del Piano e le motivazioni di tale modifica e
le cause che non hanno consentito di prevederne la necessita in fase di redazione del Piano.

L'impresa deve assicurare, a proprie spese, durante tutte le fasi di sondaggio (installazione cantiere,
perforazione etc.) I'assistenza del geologo.

Prima dell’avvio delle indagini, saranno condotte tutte le attivita necessarie affinché I'esecuzione delle
stesse avvenga in condizioni di sicurezza per i lavoratori impegnati.

Tutte le attivita dovranno, altresi, essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); I'Affidatario dovra pertanto approntare tutte le misure
(igieniche, di protezione collettiva e individuale, di emergenza ecc.) necessarie a svolgere in completa
sicurezza le varie tipologie di attivita per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno
(personale del Committente) che potra essere presente durante I'esecuzione del servizio.

L'ubicazione delle indagini, le profondita esatte delle prove da effettuare, il posizionamento dei
campionamenti ecc. dovranno essere rispettosi delle previsioni del Piano.

Al termine dovra essere redatta una Relazione tecnica finale e un Rapporto di sintesi sulle attivita
svolte e sui risultati ottenuti.
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Tutti i risultati ottenuti dalle prove realizzate sia in situ che in laboratorio, dovranno inoltre essere
accompagnati da una relazione interpretativa.

Tutti i dati dovranno essere forniti sia in versione cartacea sia digitale entrambi in n. 1 copia.
Tutti i campioni dovranno essere conservati dall’Affidatario per un periodo di 12 mesi.

Tutte le attivita analitiche dovranno essere gestite nel rispetto dei protocolli che assicurano la qualita
del dato e tutte le attivita previste dovranno essere condotte secondo le procedure di qualita definite
dalle norme 1SO 9001/2015.

Le attivita del laboratorio di prova dovranno essere condotte in accordo con la norma ISO/IEC 17025
"Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".

Il laboratorio di prova dovra essere competente per l'esecuzione delle prove in programma; il
personale tecnico sara in numero sufficiente, avra adeguata formazione e aggiornamento
documentabili e fara capo a un responsabile di laboratorio.

L'ambiente in cui le prove vengono eseguite non deve in alcun modo invalidarne i risultati né
influenzare le misure.

Le prove saranno eseguite, salvo diversa indicazione, in accordo agli standard di prova indicati.
L’eventuale esecuzione delle prove secondo standard e normative alternative a quelle indicate nelle
presenti norme tecniche, dovra in ogni caso essere preventivamente autorizzato. In ogni caso la
normativa di riferimento seguita per I'esecuzione delle prove dovra essere indicata nel rapporto di
prova.

Alla consegna dei certificati di prova dovra essere fornita anche una sintesi che riportera i risultati
principali ottenuti dalle singole prove.

Le prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche saranno eseguite in laboratori certificati ai
sensi del D.P.R. n. 246 del 21/04/1993, art. 8 comma 6, facendo riferimento alle pil importanti
normative nazionali ed internazionali esistenti (C.N.R. - U.N.l. — A.S.T.M. - B.S.) ed alle raccomandazioni
A.G.I.

24 INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Al fine di poter procedere alla valutazione, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., delle
caratteristiche chimiche dei terreni di scavo presenti all'interno dell’area destinata alle opere in
oggetto e, quindi, all'idoneita e compatibilita ambientale degli stessi per la loro reperibilita in loco e
per il loro riutilizzo, il Piano dovra espressamente prevedere la realizzazione di una specifica campagna
di indagine, secondo i criteri definiti dal D.M. 120/2017, mediante il prelievo di campioni di terreno da
punti di indagine da sottoporre ad analisi di tipo chimico-ambientale di cui al sotto descritto dettaglio
prestazionale.

La normativa di riferimento e rappresentata principalmente dalle seguenti norme:
e D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

e D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo”;
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e Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. “decreto Fare”), in
vigore dal 21 agosto 2013.

Ai fini della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo si dovra fare riferimento al D.P.R. 120/2017 e
in particolare agli allegati 2 (articolo 8) e 4 (articolo 4) che riportano rispettivamente le “Procedure di
campionamento in fase di progettazione” e le “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e
accertamento delle qualita ambientali”.

2.5 PROGETTAZIONE

In relazione ai contenuti dei tre livelli di progettazione si intendono interamente richiamati i contenuti
dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e della Parte Il, Titolo Il, Capo | del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Il progetto di fattibilita dovra essere preceduto dal documento di fattibilita delle alternative
progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) del D. Lgs. 50/2016, cioé il documento
in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si da conto
della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali,
nonché sotto il profilo tecnico ed economico. Il documento dovra essere adottato e approvato
dall’Ente Acque della Sardegna prima dell’avvio della successiva redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica e, ad esclusiva discrezione del’lENAS, potra essere sottoposto a Conferenza di
Servizi istruttoria ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della Legge 241/90.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica individua, tra piu soluzioni, quella che presenta il miglior
rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovra sviluppare, nel rispetto dei contenuti del presente Progetto del Servizio e
del Documento di indirizzo alla progettazione, il progetto sulla base di tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nonché tutti gli
elaborati grafici necessari per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.

Il progetto di fattibilita sara redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,
di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce
da scavo, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia. Il progetto deve contenere le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le
esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra contenere, salvo diversa indicazione e a titolo
puramente indicativo e non esaustivo, i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;
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b) relazione tecnica;

c) relazione geologica;

d) restituzione dei rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

e) studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010) e
quant’altro necessario per sottoporre I'intervento alla verifica di assoggettabilita a VIA e a
VINCA;

f) piano di utilizzo redatto ai sensi del DPR 120/2017;

g) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita I'opera, corredati
da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche

archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e
sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa
caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

h) planimetria generale e elaborati grafici;

i) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del
DPR 207/2010;

i) calcolo sommario della spesa;
k) guadro economico di progetto;
) piano particellare preliminare delle aree.

Gli elaborati grafici dovranno rispettare i contenuti minimi previsti dall’art. 21 del DPR 207/2010.

Durante la presente fase progettuale potra essere richiesta I'opzione di redazione della Relazione
Paesaggistica e/o dello Studio di Compatibilita Idraulica e Geologica e Geotecnica ai sensi dell’art. 24 e
25 e dell’allegato E e F delle N.A. del PAI Tale documento dovra essere approvato dall’Autorita di
Bacino.

Per quanto attiene allo sviluppo degli elaborati progettuali previsti per il progetto di fattibilita tecnico-
economica si precisa ulteriormente che se I'opera in progetto non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, I'Operatore Economico dovra redigere tutti gli elaborati necessari per la variante ai piani
urbanistici dei Comuni interessati.

Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione
nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi
progettuali.

Progetto Esecutivo (con I’omissione del progetto definitivo)

Il progetto definitivo/esecutivo dovra individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale
ed i lavori da realizzare, con riferimento alle indicazioni fornite nel Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica ed agli esiti delle attivita preliminari di cui al paragrafo precedente e dovra contenere tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle
approvazioni degli Enti competenti.
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Il progetto definitivo/esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente ed in ogni particolare strutturale, geotecnico ed idraulico I'intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamenti, ma
compresi i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali per le opere di demolizione.

Nella progettazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia
di contratti pubblici con specifico riferimento all’intervento in argomento, predisponendo tutti gli
elaborati ivi previsti e secondo le modalita nella medesima regolamentate. Dovra altresi essere
rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti
territorialmente competenti, piu dettagliatamente descritto al capitolo relativo ai vincoli da rispettare
e alla fase autorizzativa dell’intervento. Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti
aventi competenza ad esprimere pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed
assensi necessari, volti alla successiva realizzazione del progetto. Si precisa che sara cura ed onere del
progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e
locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali.

Salvo diversa indicazione, il progetto esecutivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovra
essere composto almeno dai seguenti documenti:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

g) quadro diincidenza della manodopera;

h) computo metrico estimativo e quadro economico;

i) cronoprogramma;

j) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Dovranno inoltre essere prodotti:

e tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto
delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di
FTE, definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto, comprese eventuali
prescrizioni in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (se ricorresse il caso), autorizzazione
paesaggistica, compatibilita geologica-geotecnica, compatibilita idraulica, etc.;

e tutti gli elaborati inerenti i lavori di realizzazione della viabilita provvisoria per la gestione del
traffico, nonché per 'accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare le interferenze con il
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traffico locale ed il pericolo per le persone e 'ambiente;

e gli elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave eventualmente necessarie
rispetto alla posizione del cantiere;

e tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di
assemblaggio di eventuali elementi o componenti prefabbricati;

e tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche
provvisionali, delle pareti e dei fronti di scavo;

e tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale di tutte
le aree interessate dai lavori;

e eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante, prospetti e
sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture, somministrazioni ed opere
provvisionali previste in progetto.

2.6 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovra essere svolta in conformita a
quanto previsto all’art. 91 del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii., comprendendo pertanto la redazione del
“Piano di sicurezza e coordinamento”, gia previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010, la predisposizione
del “fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera”, nonché il coordinamento delle disposizioni
previste al comma 1 art. 90 del D.Igs. 81/2008.

Tale attivita dovra essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Igs.
81/2008.

Piano di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento, cosi come previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010, dovra essere
finalizzato a prevedere |'organizzazione delle lavorazioni piu idonea a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso I'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione e la definizione delle relative prescrizioni operative.

Il piano dovra individuare misure di concreta fattibilita per lo specifico cantiere temporaneo o mobile
garantendo il perfetto coordinamento con la progettazione esecutiva e da cui dovranno scaturire le
scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il piano, come previsto al comma 1 dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008, dovra essere costituito da una
relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessita dell’opera da realizzare e dalle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.lgs. 81/2008, con
specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
interessati da attivita di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV del D.Igs.
81/2008.

La relazione dovra contenere I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed
all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a
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quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dovra essere corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti le planimetrie di tutte le aree di cantiere su cui
dovranno essere dettagliate tutte le misure di prevenzione e protezione previste, una specifica
sull’organizzazione del cantiere e le tavole tecniche specifiche sugli scavi.

| contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della
sicurezza a cui fare riferimento sono definiti all’Allegato XV del D.lgs. 81/2008.

Fascicolo dell’opera

Il Fascicolo dell’opera, come previsto dal comma 2 dell’art. 93 del D.lgs. 81/2008, dovra essere redatto
sulla scorta delle specifiche caratteristiche dell’opera da realizzare e dovra contenere tutte le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche Norme di buona tecnica e dell’Allegato Il al documento UE del 26
maggio 1993.

Il Fascicolo dovra tenere conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, previsto tra gli
elaborati del progetto esecutivo. | due elaborati dovranno essere perfettamente coordinati. | contenuti
del Fascicolo dell’opera a cui fare riferimento sono definiti nell’ Allegato XVI del D.lgs. 81/2008.

Coordinamento disposizioni previste al comma 1, art. 90, del D.lgs. 81/2008

L’Affidatario dovra coordinare I'applicazione delle disposizioni relative ai principi ed alle misure
generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 del D.Igs. 81/2008,
nella fase progettuale.

In particolare, dovra verificare che I'attivita progettuale si attenga a tali principi e misure sia nella fase
delle scelte architettoniche, tecniche, organizzative, sia nella pianificazione delle varie fasi di lavori che
si svolgeranno simultaneamente o successivamente, nonché all'atto della previsione della durata di
realizzazione di questi vari lavori o delle fasi di lavoro.

2.7 DIREZIONE LAVORI (OPZIONALE)

L’attivita di Direzione dei lavori dovra essere svolta in conformita all’art. 101, commi 3, 4, 5 e 6 del
D.lgs. 50/2016, nonché al DM 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione».

Il Direttore dei lavori avra la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori ed interloquira in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori avra la specifica responsabilita
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle Norme
tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei lavori faranno carico tutte le attivita ed i compiti
allo stesso espressamente demandati dal D.Igs. 50/2016, nonché dovra:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
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dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016;

d) assicurare lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente Normativa sulla sicurezza.

Il Direttore dei Lavori dovra, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento,
nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati ed allo scopo delegati.

L'ufficio della Direzione Lavori dovra prevedere inoltre la presenza minima di un Direttore Operativo
per gli aspetti “geologici”.

L’Affidatario dovra garantire I'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla
Stazione Appaltante da Norme cogenti e dovra assicurare lo svolgimento di tutte le incombenze
tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione ed al controllo dell’esecuzione dei lavori, nonché
le comunicazioni e la produzione degli elaborati da trasmettere agli Enti (quali, ad esempio, Autorita
ambientali, Vigili del fuoco, Azienda Sanitaria, ecc.) preposti al rilascio delle autorizzazioni ed al
controllo.

Dovra inoltre essere effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori
contrattuali, la programmazione temporale dei lavori, nonché la definizione delle modalita di
svolgimento delle operazioni di cantiere, entro il termine concordato con il Responsabile del
Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.

L’Ufficio di Direzione Lavori dovra assicurare:

e la presenza in cantiere, secondo le necessita legate al cronoprogramma dei lavori, la direzione,
I'assistenza e I’alta sorveglianza dei lavori;

e riunioni settimanali di cantiere, con orario possibilmente fisso e concordato con il
Responsabile Unico del Procedimento, per [I'analisi dell’landamento dei lavori, degli
adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un Report della
riunione, da inviare agli interessati.

Dovra essere mantenuta ed aggiornata tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di
legge (giornale dei lavori, contabilita dei lavori necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali anche
in accordo con I'organo di collaudo, ecc.).

Dovra essere prodotta, almeno in corrispondenza di ogni stato di Avanzamento Lavori ed in caso di
problematiche o esigenze specifiche, una relazione al Responsabile Unico del Procedimento
sull’landamento tecnico - economico dei lavori, anche con riferimento alle varie fasi esecutive, con
valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttivita dell’Affidatario, evidenziando eventuali
difficolta o ritardi.

La Stazione Appaltante si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per
effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni.
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Dovra essere, altresi, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni,
domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi
gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale
fruibilita dell’opera.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'Affidatario e
trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla Normativa vigente.

Dovra essere predisposta la documentazione finale per il collaudo sia statico che amministrativo,
mediante acquisizione, redazione e verifica di tutta la documentazione tecnica necessaria quali
dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei sopralluoghi
di verifica da parte dei collaudatori.

Al Direttore dei Lavori o all’ispettore, se nominato, potranno essere affidati, fra gli altri, i seguenti
compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni e che risultino approvati dalle strutture di controllo di qualita
del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti,
affinché si garantisca il superamento delle fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita,
dalle Normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori, con particolare riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni, qualora siano state

incaricate dal Direttore dei lavori;

h) I'assistenza al coordinatore per |'esecuzione.

2.8 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALE)

L’attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovra essere svolta in conformita a
quanto previsto all’art. 92 del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tale attivita dovra essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti all’art. 98 del D.Igs.
81/2008.

Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
dell’Affidatario delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nei documenti della sicurezza del Gestore dell'impianto di depurazione, e
I'applicazione delle relative procedure di lavoro;
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b) verificare lidoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo
in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte dell’Affidatario dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che
I’Affidatario adegui, se necessario, il rispettivo piano operativo di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed il Gestore dell'impianto,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;

e) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1
del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e
proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere o la risoluzione del contratto;

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra assicurare il continuo coordinamento con il
Gestore dell'impianto di depurazione in merito alle specifiche procedure inerenti la sicurezza che
andranno adottate nel corso dell’esecuzione dei lavori, al fine di garantire che, durante la fase di
cantiere, sia assicurata la continuita di esercizio ed il rispetto dei limiti allo scarico delle acque trattate.

2.9  ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA/ASSERVIMENTO

L'intervento in argomento di pubblica utilita pud avere una interferenza sui terreni di proprieta privata
in ragione della necessita di realizzazione della condotta e dei pozzetti.

Sara onere del progettista provvedere al rilevo di dettaglio delle aree interessate dagli interventi in
progetto e la verifica delle mappe catastali aggiornate al fine della redazione del piano particellare di
esproprio preliminare, per consentire l'avvio del procedimento per |'apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio di cui all’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.

Qualora non sussista, per la realizzazione dell’intervento, un vincolo preordinato all’esproprio
derivante dal piano urbanistico approvato e/o I'opera non sia inserita nel suddetto Piano, il progettista
provvedera alla redazione degli elaborati della variante urbanistica semplificata per I'apposizione del
vincolo.

In fase di redazione del progetto definitivo sara onere del progettista la redazione del piano
particellare di esproprio di cui all’articolo 31 del DPR 207/2010 che preveda l'elenco delle ditte che in
catasto risultano proprietarie dei terreni da espropriare o asservire ed e corredato dell'indicazione di
tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. Per ogni ditta dovra essere inoltre indicata
I'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito
sopralluogo.
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Gli elaborati redatti dovranno consentire la comunicazione e partecipazione degli interessati prevista
dagli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001.

Le somme a disposizione da prevedere nel quadro economico dell’intervento dovranno prevedere,
oltre le indennita di espropriazione, tutte le spese necessarie a copertura delle pratiche espropriative,
comprese pubblicazioni, comunicazioni, oneri fiscali.

Saranno a carico del progettista, e conteggiate nell'importo a base di gara, le attivita di supporto per
la redazione di tutte le pratiche di esproprio previste dal D.P.R. n. 327/2001 e di seguito
genericamente descritte:

e Assistenza al procedimento di apposizione del vincolo preordinato allo esproprio art. 11 del
D.P.R. 08.06.2001 n. 327, consistente nella compilazione della lista degli interessati dalla
procedura di esproprio e nelle comunicazioni agli interessati, nei modi e nei termini previsti nel
citato art. 11, e contestuale assistenza all’adeguamento della variante urbanistica;

e Assistenza agli atti per la dichiarazione della pubblica utilita art. 13 del D.P.R. 08.06.2001 n.
327;

e Assistenza alla fase di autorizzazione ad introdursi nelle aree private per la progettazione
dell’opera, secondo le modalita previste nell’art. 15 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

e Verifica delle eventuali osservazioni pervenute e consulenza nella predisposizione delle
controdeduzioni.
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